

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött

egyrésről a **Szegedi Vásár és Piac KFT** 6724 Szeged, Mars tér "M" pavilon, mint **MEGBÍZÓ**

másrésről a **GOBOKER Kereskedelmi KFT** 6725 Szeged, Nemestakács u. 35/A. sz., mint **VÁLLALKOZÓ** között,

a 2006. február 06-án kötött **Északi ideiglenes parkoló utépítés munkálataira** vonatkozó vállalkozási szerződésben elvégzendő munkákat felek **csökkentik a IV. ütem munkálataival, a vállalási összeget is módosítják a következő módon:**

Eredeti vállalkozási díj:	32.795.545,-FT+20%Áfa
Levonandó IV. ütem:	3.333.780,- FT+20%Áfa
Módosítás szerinti vállalkozási díj:	29.461.765,- FT+20%Áfa

A módosításra azért van szükség, mert MEGBÍZÓ akadályoztatása miatt nem tudja a munkaterületet VÁLLALKOZÓNAK átadni.

Ennek megfelelően felek a vállalkozói szerződést a következő pontokon módosítják:

- 2. Megbízó jelen szerződéssel megbízza a Vállalkozót az **Északi ideiglenes parkoló utépítés I.-II.-III. ütem munkálataira** azzal, hogy a munkálatokat a tervdokumentációban előírtak szerint kell elvégezni.
- 4. Szerződő felek a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt Északi parkoló ideiglenes **I.-II.-III. ütemek** kivitelezésének vállalkozási díjaként az árajánlatban megadott **29.461.765, Ft + ÁFA vállalkozási díjat** kötnék ki.

A vállalkozói szerződés más pontjait nem érinti a módosítás.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és megértés után, jóváhagyólag írják alá.

Szeged, 2007. augusztus 02.

 Megbízó		 Vállalkozó
---	---	--