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Szerz dés száma: K576/2009/PIAC
      Ikt. szám: 2009/VR-57K

Vállalkozási szerz dés
Amely létrejött egyrészr l

Cégnév: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltet  Kft.
Székhely: 6723 Szeged, Mars tér M pavilon
Levelezési cím: 6720 Szeged, Mars tér M pavilon
Adószám: 11099224-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-003765
Számlavezet  pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámlaszám: 1267008-00143835-00100003
Képviseli: Pusztai Lajos ügyvezet  igazgató
/a továbbiakban: Megrendel /

valamint másrészr l

Cégnév: MERKBAU Épít ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.
Postacím: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83.
Cégjegyzékszám: 03-09-100240
Adószám: 10458466-2-03
Számlavezet  pénzintézet neve:  K&H Bank
Bankszámlaszám: 10402568-25610912-00000000
Képviseli: Knáb János m szaki igazgató
mint Vállalkozó – a továbbiakban, mint Vállalkozó – (együtt a továbbiakban: Felek) között a
mai  napon az alábbi feltételek szerint:

El zmény: a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 Dél-alföldi Operatív Program
keretében DAOP 5.1.2/C Megyei Jogú Városok funkciób vít  városrehabilitációja pályázati
kiírásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közrem köd  szervezethez
pályázatot nyújtott be Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltet  Kft. konzorciuma. A pályázat címe: „Szeged városközpontjának funkciób vít
fejlesztése (Kölcsey utca, Gutenberg utca közterületeinek rehabilitációja és a Mars téri piac
fejlesztése)”. A kiemelt  projekt azonosító száma: KIEPR-2008-0009/DARFT.  A Kormány
2008. december 10-i ülésén döntött a projektjavaslat Akciótervben történ  el zetes
nevesítésér l, a projektfejlesztés és a Támogatási szerz dés el készítése folyamatban van.  A
projekt elszámolható költségei között szerepel a Mars téri piac alprojekt, amely a jelen
szerz dés m szaki tartalma. A beruházást a konzorcium tagja, Szegedi Vásár és Piac
Üzemeltet  Kft. részben saját forrásból, részben támogatásból kívánja finanszírozni.
Jelen szerz dést Megrendel  a K576/2009/PIAC számon lebonyolított nyílt közbeszerzési
eljárás keretében 2009. november 12-én kihirdetett nyertes Vállalkozóval köti.
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1. A Szerz dés tárgya

1.1.  Szeged városközpontjának funkciób vít  fejlesztése projekt 2. alprojektje – a
Mars téri piac – építési munkáinak generál kivitelezése.

1.2. A jelen vállalkozási szerz déssel (a továbbiakban: Szerz dés) Megrendel
megrendeli,  Vállalkozó  pedig  elvállalja  a  Szeged  városban  a  Mars  téri  piac
területén, az építési engedélyben foglalt helyrajzi számokat érint en, a jelen
Szerz dés 2. pontja szerint meghatározott építményeknek (Létesítmény) a
Megrendel  által átadott  joger s építési engedélyek és az ezek alapján készített
kivitelezési tervdokumentáció alapján a jelen szerz désben meghatározott m szaki
tartalomnak megfelel en és határid re, a Magyar Szabvány el írásainak
megfelelve, MSZ szerinti I. osztályú min ségben, illetve, ahol az Ajánlatkérési
Dokumentáció ennél jobb min séget ír el , az Ajánlatkérési Dokumentáció szerinti
min ségben, a szerz désben rögzített Vállalkozói díj (továbbiakban Vállalkozói
díj) ellenében.

1.3. Szerz  Felek kijelentik, hogy Vállalkozó a jelen szerz désben foglalt Vállalkozói
díj  ellenében,  az  1.  sz.  melléklet  szerint  átadott  kivitelezési  tervekben  és  a
közbeszerzési dokumentáció m szaki fejezeteiben meghatározott m szaki tartalom
(a továbbiakban: Szerz déses m szaki tartalom) megvalósítására köteles, ideértve
azokat a tervben szerepl , illet leg a jelen Szerz désben felsorolt munkák
megvalósulásához szükséges, m szakilag indokolt további munkálatokat is,
amelyek nélkül az egyes vállalt munkarészletek nem végezhet k el, függetlenül
attól, hogy azok a jelen Szerz désben írt munkafelsorolásban szerepelnek-e.

1.4. Megrendel  kötelezettséget vállal a jelen szerz dés szerint elkészített Létesítmény
átvételére, és a jelen szerz désben meghatározott Vállalkozói díjnak a szerz désben
rögzített eljárásrendben történ  kifizetésére.

1.5. A vállalkozásba adás módja: A közbeszerzésekr l szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követ en a
Kbt. 99 §-ával összhangban és a Kbt. 48.§ (2) bekezdésében foglalt feltétellel
megkötött vállalkozási szerz dés. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása
esetén a Kbt. 48. § (3) bekezdése szerint Megrendel  jogosult a szerz dés
módosítására, azonban Megrendel  kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó
által a Megrendel  jóváhagyásával elvégzett munkák ellenértékét - a pályázat
eredményét l függetlenül - saját forrásából kiegyenlíti.

2.  A szerz dés m szaki tartalma

2.1. A szerz dés keretében megépítend  f  munkarészek:
2.1.1. Kiemelt szegély bontás: 811 fm
2.1.2. Keramitos burkolat bontása: 7.000 m2

2.1.3. Aszfaltos járdaburkolat bontás: 2.582 m2

2.1.4. Aszfaltos keramit burkolat bontás:2.643 m2

2.1.5. Betonacél szerelés: 150 t
2.1.6. Beton felhasználás C12, C16, C20: 1.100 m3

2.1.7. Építési területen földkitermelése, elszállítása lerakóhelyre: 3.038 m3

2.1.8. Térburkolás: 3.690 m2

2.1.9. Vázas nagycsarnok építés: 4.200 m2
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2.1.10.  Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, az építés alatt ideiglenes forgalom
biztosítása

2.2. Kiegészít  tervezés: részlettervek készítése a m szaki szükségesség szerint.
2.3.A szerz dés részletes m szaki tartalmát a Vállalkozó részére átadott kivitelezési
tervdokumentáció, az Ajánlatkérési Dokumentáció, és kiegészít  tájékoztatás, valamint a

szaki ellen r és a Megrendel  által jóváhagyott változtatási utasítások határozzák meg.

2.4.Az 1. sz. mellékletben felsorolt dokumentumok együttesen határozzák meg a Szerz dés
teljes m szaki tartalmát (Szerz déses m szaki tartalom). Az ajánlati terv/tenderterv
készítése és a kivitelezés közötti id ben, a Feleken kívülálló okokból történt, el re nem
látható változások a helyszíni körülményekben (pl. magasabb talajvízszint, stb.) a
Megrendel  által jóváhagyott Változtatási utasítással, a Szerz désben e célra meghatározott
Feltételes összeg (tartalékkeret) terhére, tételes elszámolás mellett válik a Szerz dés részévé.
A m szaki szükségszer ségen kívül, vagy a tartalékkeretet meghaladóan felmerült
pótmunka, csak abban az esetben válik a Szerz déses m szaki tartalom részévé, amennyiben
azt a Megrendel  a Kbt. el írásainak betartásával megrendeli (Változtatás), és a
Változtatással járó költségtöbblet megtérítésér l a Szerz  Felek között írásos
megállapodás jön létre, a jelen Szerz désben foglalt módon.

2.5. Id járás miatti akadályközléssel nyertes ajánlattev  nem élhet, határid t módosítani
emiatt nem lehet. Azonban el teljesítés lehetséges. A kivitelezési munkafolyamatok
technológiáját a fent leírtak szerint kell figyelembe venni, ütemezni.

3. Elszámolás módja:

Vállalkozó a Szerz désben foglalt munkákat, vagyis a fent körülírt Szerz déses m szaki
tartalmat egyösszeg  átalányáron, az Ajánlata alapján kölcsönösen elfogadott Vállalkozói díj
ellenében végzi el. A vállalkozói díj a teljesítéshez szükséges minden munkanem ellenértékét
és a szükséges összes költséget tartalmazza, függetlenül attól, hogy a leírásban és a terveken
külön nem szerepelnek. A Vállalkozó az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt
szakkivitelez l elvárhatóan ellen rizte, az Ajánlata alapját képez  költségvetéssel
egyeztette, helybenhagyta.
A Vállalkozói díj módosítására kizárólag a Kbt. és a Szerz dés el írásai szerint kerülhet sor.
A Vállalkozói díj: az Egyösszeg  Ajánlati Ár és a Feltételes összeg (Tartalékkeret) összege
azzal a kikötéssel, hogy a Feltételes összegre (Tartalékkeretre) a Vállalkozó csak az el re nem
látható, m szaki szükségszer ségb l el álló körülmények felmerülése esetén, a jelen
szerz dés 2.4 pontjában foglaltak szerint szerezhet jogosultságot. A Tartalékkeret tételes
elszámolású. A Vállalkozói díj egyebekben átalányár, amely magában foglal minden munkát,
beleértve az ajánlattételi szakaszban vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból
ered  többletmunkát, valamint az összes olyan hiba kijavítását, amely a szerz désszer
teljesítésnek feltétele.
A Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerz dés szerint
köteles fizetni és a Vállalkozói Díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem, kivéve a
jogszabályi módosulások miatti kiigazítások eseteit.

4. Vállalkozói díj:
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4.1. A vállalkozót a jelen Szerz désben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért megillet
Vállalkozói díj mértéke:

Vállalkozói díj nettó: 1 217 619 048,-Ft
Feltételes díj nettó (5% tartalék)      60 880 952,-Ft
Szerz dött vállalkozói díj nettó: 1 278 500 000,-Ft
ÁFA (25 %):    319 625 000,-Ft
Vállalkozói díj bruttó 1 598 125 000,-Ft
azaz: egymilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-egyszázhuszonötezer 00/100 forint.

4.2. A szerz dés tárgyául szolgáló építési-szerelési és egyéb szerelési munka építési hatósági
engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított
adózás hatálya alá tartozik, az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevev je
(Megrendel ) fizeti. Az ÁFA mértékére a hatályos jogszabályi el írások vonatkoznak.

4.3. Az „Ajánlati Ár Részletezése” jelen Szerz dés 3. sz. mellékletét képezi, amelyet a
Vállalkozó Ajánlata részeként, tételes költségvetésként benyújtott, illetve a
Megrendel  a Szerz déskötést megel en elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése
megadja az Egyösszeg  Vállalkozói Díj felbontását, és a Létesítmény f bb
egységeinek külön árajánlatát abból a célból, hogy a Vállalkozói díj a projekt
keretében történ  elszámolás feltételeinek megfeleljen. Egyéb szempontból az Ajánlati
Ár Részletezése a Megrendel  részére kizárólag tájékoztató jelleg nek tekintend .

4.4.  Az Ajánlati Ár Részletezésében lév  tételeket (mennyiség, egységár) a Vállalkozó
ellen rizte, figyelembe vett minden olyan körülményt és kötelezettséget, melyek a
Szerz désben és mellékleteiben találhatók, és a tételeket ennek figyelembevételével
árazta.

5. Teljesítési határid k:

5.1. Munkaterület átadás-átvétele:
5.1.1. Megrendel  a teljes munkaterületet a szerz dés aláírását követ  15 napon belül

bocsájtja Vállalkozó rendelkezésére.
5.1.2. Vállalkozó a munkaterület átvételét követ en köteles a munkát a lehet

legrövidebb id n belül megkezdeni és késedelem nélkül végezni. Vállalkozó
nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, annak elhelyezkedésér l és
állapotáról tudomása van.

5.2. A teljesítés szakaszos ütemezéssel történik, a teljesítési határid k, a tényleges
szerz déskötés és munkaterület átadás id pontjának az ajánlati felhívásban közölt
id pontokhoz viszonyított egy hónapos csúszására tekintettel:
5.2.1. I. Bontás, közm kiváltás: 2009.12.30. („A” ütem 100%-os készültség;

kötbér köteles)
5.2.2. II. Nagycsarnok építés 2010. 03.15. („B” ütem 50% -os készültség)
5.2.3. III. Nagycsarnok építés 2010. 06.30. („B” ütem 100% -os készültség;

kötbér köteles)
5.2.4. IV. Régi piaccsarnok bontása, parkolók építése 2010. 10. 20.

(„C”-„D” ütemek 100%-os készültség; kötbér köteles)
5.2.5. A teljes Létesítmény átadásának, minden szerz déses kötelezettség

teljesítésének a véghatárideje megegyezik a IV. szakasz befejezési határidejével,
tehát a véghatárid : 2010. október 20.
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5.3. Szerz  felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult határid  el tt
teljesíteni, a Megrendel  pedig ilyen esetben köteles a m szaki átadás-átvételi eljárást
lefolytatni.

5.4. Az elfogadott ütemezésben meghatározott Szakaszok keretében elkészült létesítményt
Üzemeltet  birtokba veszi ideiglenesen használatbavételi engedély alapján.

5.5. Amennyiben Vállalkozó az egyes szakaszokat a megjelölt határid re nem fejezi be, nem
adja át Megrendel  részére, minden nap késedelem után a szerz désben meghatározott
napi késedelmi kötbért köteles megfizetni.

5.6. Határid ben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerz désben el írt határid n
belül, illet leg határnapon megkezd dött, kivéve, ha a Megrendel  a
Létesítményt/Szakaszt nem vette át.

5.7. Nem tagadható meg az átvétel a Létesítmény/Szakasz olyan jelentéktelen hibái, hiányai
miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal,
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszer  használatot.

5.8. A Vállalkozónak a m szaki átadás-átvétel megkezdése el tt sikeresen be kell fejeznie
az Átvételt megel  üzempróbákat.   A m szaki átadás-átvétel eredményes
lezárásának feltétele az üzempróbák elvégzése és a használatbavételi engedély
megkéréséhez jogszabály által meghatározott dokumentációk hiánytalan átadása
Megrendel  részére.

5.9. Ütemterv:
5.9.1. A Vállalkozó köteles benyújtani a M szaki ellen r részére egy részletes

megvalósítási  Ütemtervet  a  jelen  Szerz dés  aláírásától  számított  10  (tíz)  napon
belül, amelynek igazodnia kell az Ajánlatában leadott el zetes ütemtervben
megadott mérföldkövekhez, továbbá Megrendel  által megadott organizációs
feltételekhez. Az Ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes szakaszokhoz
Vállalkozó által rendelt készültségi fok és pénzügyi teljesítés megjelölését is. A
Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált Ütemtervet minden
alkalommal, amikor a korábbi Ütemterv nem egyezik meg az el rehaladás
aktuális mértékével, vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. Minden ilyen
ütemtervnek magába kell foglalnia:

a) a Létesítmény megvalósításának Vállalkozó által javasolt sorrendjét, beleértve a
tervezés (amennyiben van ilyen tevékenység) minden egyes fázisának becsült
ütemezését, a Vállalkozó Dokumentumainak el állítását, a beszerzést, a
Berendezések gyártását, Építési területre szállítását, az építést, a felszerelést és a
próbákat,

b) ugyanezen fázisokban a Kijelölt alvállalkozók által végzett tevékenységeket,
c) a Szerz désben megadott szemlék és próbák sorrendjét és id zítését, és
d) egy alátámasztó jelentést, a következ  tartalommal:

(i) a Vállalkozó által a Létesítmény megvalósítása során alkalmazni kívánt
módszerek és f bb fázisok általános leírása, valamint
(ii) a Vállalkozó indokolható írásos el rejelzése, amely részletezi
személyzetének szakmai összetételét és az egyes munkafázisok során az
Építési területen használt eszközeinek típusát.

e) részletes ütemtervet, mely kitér az egyes létesítmények kapcsolódási pontjaira, az
egyes létesítmények rész-üzembehelyezési lehet ségeire.

f) a mérföldkövekhez, ezen belül a szerz dés szerinti részteljesítésekhez rendelt
fizikai készültségi fok megjelölését.

g) a mérföldkövekhez, ezen belül a szerz dés szerinti részteljesítésekhez, továbbá a
szerz dés szerinti számlázási szakaszokhoz rendelt pénzügyi teljesítés
megjelölését.
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5.9.2. A M szaki ellen r az Ütemterv kézhezvételét l számított 7 napon belül köteles
értesíteni a Vállalkozót amennyiben a benyújtott Ütemterv nem felel meg a
Szerz désnek. Az elfogadott Ütemterv az irányadó a Vállalkozónak annak
megfelel en kell haladnia, összhangban minden egyéb szerz déses
kötelezettségével. A Megrendel  személyzete jogosult az Ütemterv szerint
programozni saját tevékenységét.

5.9.3. A Vállalkozó köteles azonnal értesíteni a M szaki ellen rt minden esetben,
amikor olyan esemény vagy körülmény bekövetkezését látja el re, amely
kedvez tlenül befolyásolhatja a munkavégzést, megnövelheti a Vállalkozói díjat,
vagy késleltetheti a Létesítmény megvalósítását. A M szaki ellen r utasíthatja a
Vállalkozót, hogy nyújtson be a számára egy el rejelzést a feltételezett esemény,
vagy körülmény el fordulásának következményeir l és/vagy nyújtson be a
számára egy Változtatási javaslatot.

5.9.4. Ha a M szaki ellen r értesíti a Vállalkozót, hogy bármely Ütemterv nem felel
meg a Szerz désnek (a meghatározott mértékben), vagy nem felel meg az
el rehaladás aktuális mértékének és a Vállalkozó által közölt szándéknak, a
Vállalkozónak be kell nyújtani a M szaki ellen r részére egy felülvizsgált
Ütemtervet.

6. A Megrendel  és megbízottjainak adatai:

6.1. Megrendel :  Szegedi Vásár és Piac Üzemeltet  Kft.
Címe: 6723 Szeged, Mars tér M pavilon

A szerz dés keretében megvalósuló Létesítménynek – a vállalkozói díj teljes
kiegyenlítése után – tulajdonosa. Felel a számla megfizetéséért, a számlák és a
szerz dés keretében a Megrendel  részére szóló, írásbeli nyilatkozatok címzettje.

6.2. Megrendel  megbízott képvisel je:
6.2.1. Szeged Pólus Kft. Máté Tamás projektigazgató

Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon:62/553-627
Mobil: 20/250-0631
Fax: 62/553-601
e-mail: mate.tamas@szegedpolus.hu

Jogköre: Megrendel  megbízása alapján a projektmenedzsment feladatok ellátásáért,
a projekt m szaki lebonyolításáért felel s, a Megrendel  helyett és nevében jogosult
eljárni, szükség esetén Megrendel  el zetes vagy utólagos jóváhagyásával. Kijelöli a

szaki ellen ri feladatokat ellátó szervezetet/személyeket, amelyr l legkés bb a
munkaterület átadásakor tájékoztatja a Vállalkozót.
6.2.2. A M szaki ellen r jogköre:

6.2.2.1.A M szaki ellen r az építési m szaki ellen ri, valamint a felel s m szaki
vezet i szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet szerint az építési tevékenység helyszíni
ellen rzéséhez rendelkezik az építési m szaki ellen r részére el írt
szakismerettel és szakmai gyakorlattal.

6.2.2.2.M szaki ellen r: A m szaki ellen rök jogkörét az épít ipari kivitelezési
tevékenységr l szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben az építési

szaki ellen r részére meghatározottak szerint a jelen szerz désben foglalt
eltérésekkel gyakorolja.

mailto:mate.tamas@szegedpolus.hu
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6.2.2.3.A M szaki ellen r az alábbi kérdésekben jogkörét Megrendel  el zetes
jóváhagyásával gyakorolhatja:

a) el re nem látható körülmény miatt Vállalkozó más alvállalkozót kíván igénybe
venni,

b) költségnövekedés igazolása,
c) a határid  meghosszabbításáról hozott döntés,
d) a beruházás vagy annak bármely része alakjának, min ségének vagy

mennyiségének változtatása, kivéve a M szaki ellen r ésszer  megítélése
szerinti veszélyhelyzet esetét;

e) díjak és árak rögzítése,
f) többlet kifizetési igény igazolása,
g) az  árváltozásból vagy a jogi szabályozás változásából ered  költségváltozás,

illetve a Vállalkozói díj megváltoztatása.
6.2.2.4.A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a

szaki ellen r véleménye szerint olyan vészhelyzet áll el , amely
emberéletet vagy a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont
veszélyeztet, akkor a M szaki ellen r jogosult anélkül, hogy a Vállalkozót
bármely szerz déses kötelezettsége és felel ssége alól felmentené, utasítani
a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, amely a véleménye szerint
a kockázat csökkentéséhez, vagy megszüntetéséhez szükséges. A
Vállalkozó köteles, Megrendel i jóváhagyás hiányától függetlenül, azonnal
a M szaki ellen r ezen utasításait végrehajtani. A M szaki ellen r,
amennyiben a vészhelyzet elhárítására tett intézkedések a szerz déses
feltételeket érintették, köteles a Vállalkozói díj, vagy egyéb szerz déses
feltétel módosítására javaslatot tenni a Megrendel  felé.

6.2.2.5.A M szaki ellen r heti rendszerességgel kivitelez i Kooperációs
értekezletet hív össze, amelyen Vállalkozó nyilatkozatra jogosult
képvisel je köteles részt venni. Az értekezlet célja az elvégzett illetve a
következ  id szakban elvégzend  tevékenységek áttekintése. Ezen túl a

szaki ellen r vagy a Vállalkozó Képvisel je felszólíthatja a másikat,
hogy vegyen részt rendkívüli értekezleten, amennyiben a felmerült
probléma kezelése nem t r halasztást.  A M szaki ellen r köteles
emlékeztet t készíteni a Kooperációs értekezleten elhangzottakról, és azt a
résztvev k, valamint a Megrendel  részére egy-egy másolatban
megküldeni. Az emlékeztet ben meghatározott feladatok elvégzésének
felel sei meg kell, hogy egyezzenek a Szerz dés által meghatározott
vonatkozó felel sökkel.

6.2.2.6. A m szaki ellen ri feladatokat ellátó szervezet: CSOMIBER Beruházás-
szervez  és Szolgáltató Kft. 6720 Szeged, Arany J. u. 7. Honti György
ügyvezet , Telefon: 62/557-764, Fax: 62/557-765, E-mail: csomiber@t-
online.hu

7. Vállalkozó kijelölt kapcsolattartójának adatai:

7.1. Neve: Knáb János
Levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Pf:52
Telephely (helyi iroda) címe: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81.-83.
Beosztása: M szaki Igazgató
Felel s m szaki vezet i névjegyzék szám:
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Telefon: 77/521-300
Telefax: 77/521-310
E-mail: epszer@merkbau.hu

     Jogköre: a szerz dés aláírója
7.2. Neve: Tóth Tamás

Levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Pf:52
Telephely (helyi iroda) címe: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81.-83.
Beosztása: Felel s M szaki Vezet
Felel s m szaki vezet i névjegyzék szám: FMV-Ép/A-MMK/03-5753/20
Telefon: 77/521-300, 30/370-7898
Telefax: 77/521-310
E-mail: toth.tamas@merkbau.hu
Jogköre: a Vállalkozó kijelölt kapcsolattartója

7.3. Ha a Vállalkozó Képvisel je nem rendelkezik tárgyalási szint  magyar nyelvtudással,
akkor a Vállalkozó köteles intézkedni arról, hogy tolmács álljon rendelkezésre, és
köteles az Építési területen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki magyar
nyelven rendelkezésre áll, és a dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
közrem ködni képes.

8. Megrendel  szolgáltatásai és kötelezettségei:

8.1. Megrendel  a szerz dés tárgyát képez  munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkaterületet ad át a Vállalkozónak a szerz désben meghatározott határid n belül.
Amennyiben a munkaterület átadására a szerz désben rögzített határid ben nem kerül
sor, úgy a teljesítési határid  automatikusan meghosszabbodik a munkaterület átadás
késedelmes napjaival. Ennek tényét az építési naplóban rögzíteni kell.

8.2. A munkaterület átadását követ en beálló olyan körülmények esetén, amelyek el re nem
voltak láthatók, és amelyek a munkavégzést hátráltatják, a késedelem egyik félnek
sem róható fel. Ilyen körülmények különösen a talajból el került m tárgy, melyet a
közm térkép nem jelölt vagy a talajmunkák során el került l szer, robbanóanyag,
korábbi épület maradványa, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben
megadottól eltér  altalajjellemz k, stb.. Ennek a tényét az építési naplóban rögzíteni
kell. Az esetleges többletköltségek viselésér l és határid  módosításról Változtatási
utasítás kiadásával Szerz  Felek kötelesek írásban megállapodni. Amennyiben a
többletköltség a tartalékkeretb l nem finanszírozható, Szerz  Feleknek a Kbt.-ben
el írt módon, a szerz dés módosításával kell a költségviselésr l megállapodni.

8.3. Az építési feladat elvégzéséhez szükséges joger s Építési engedélyt Megrendel  a
munka megkezdése el tt köteles a Vállalkozónak átadni.

8.4. Megrendel  köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a
legrövidebb id n belül az építési naplóban vagy más írásos formában nyilatkozni.
Amennyiben a Vállalkozó által hozzá intézett kérdés a Projekt m szaki
dokumentációját, m szaki tartalmát érint  változtatás, annak elfogadására Megrendel
csak a támogatás felett rendelkezésre jogosult Közrem köd  Szervezet el zetes
jóváhagyásával jogosult.

8.5. A Szerz dés m szaki tartalmát érint  bármely, Megrendel  által elrendelt Változtatás
el re egyeztetett költségeit a Vállalkozónak köteles megtéríteni a Pénzügyi teljesítésre
vonatkozó pontban foglaltaknak megfelel en.

mailto:epszer@merkbau.hu
mailto:toth.tamas@merkbau.hu
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8.6. Megrendel  köteles együttm ködni a Vállalkozóval a munka teljes tartalma alatt, így
különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében vagy a jóváhagyott
kiviteli tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a kivitelezéskor be nem
szerezhet  Anyagok, Eszközök, Berendezések helyettesítésére tett vállalkozói
javaslatra történ  soron kívüli nyilatkozattételben.

8.7. Megrendel  köteles a jogszabályok szerint kit zni a m szaki átadás-átvétel id pontját a
Vállalkozó készre jelentése alapján.

8.8. Megrendel  köteles az elkészült, átvett és a M szaki ellen r által igazolt teljesítésre
vonatkozóan a Teljesítési Igazolást Vállalkozó részére a m szaki átadás-átvételi
jegyz könyv lezárását illetve a készültségi foknak a M szaki ellen r igazolását követ
7 napon belül, kiadni.

8.9. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafázisok min ségellen rzését független
küls  szervezettel elrendelni, amennyiben azok min sége vélhet en nem éri el a
vonatkozó szabványokban és el írásokban megkövetelt min ségszintet, és abban a
Megrendel  a Vállalkozóval véleményeltérésen vannak. A vizsgálatot a Megrendel
és a Vállalkozó közösen végezteti el, annak költsége azt a felet terheli, akinek az
állítása a bizonyítás során nem nyer igazolást. Szakvélemény függvényében dönt az
anyag vagy szerkezet bontásáról, cserjéjér l vagy az értékcsökkenés megállapításáról
a szakvélemény kézhezvételét l számított 5 napon belül.

8.10. Jogosult az elkészült munkákat visszabontatni, kicseréltetni és a Vállalkozóval újra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz dés szerinti m szaki tartalommal készült el

9. Vállalkozó szolgáltatásai és kötelezettségei:

9.1. Vállalkozó a Szerz désben meghatározott Vállalkozási díjért a Szerz désben foglalt
szaki tartalomra vonatkozó vállalkozási munkákat végzi el a szerz désben

meghatározott ütemezésben és határid re.
9.2. A Vállalkozó köteles az el írt részletterveket elkészíteni, a kivitelezést teljes kör

kivitelezési dokumentáció szerint elvégezni és befejezni a Létesítményt a Szerz déssel
és a M szaki ellen r utasításaival összhangban, és köteles bármely, a Létesítményben
keletkezett hibát kijavítani.

9.3. A Vállalkozó köteles szolgáltatni a Berendezéseket, a Vállalkozó Dokumentumait a
Szerz dés el írásai szerint, valamint mindazon teljes vonatkozó Személyzetét, Árukat,
fogyóeszközöket és egyéb dolgokat, szolgáltatásokat, akár ideiglenes, akár végleges
jelleg ek, amelyek a tervezéshez, kivitelezéshez, befejezéshez és a hibák kijavításához
szükségesek.

9.4. Kit zés: A Vállalkozó köteles a Létesítményt az eredeti vízszintes és magassági
alappontoknak, alapvonalaknak megfelel en kit zni, ahogyan az a Szerz désben
meghatározásra került, vagy ahogyan azt a M szaki ellen r közölte. A Vállalkozó
viseli a felel sséget a Létesítmény minden részének helyes elhelyezéséért és ki kell
javítania minden, a Létesítmény elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy nyomvonalát
érint  hibát.
9.4.1. A Megrendel  felel s az el írt, vagy közölt kit zési alapadatokban el forduló

hibákért, de a Vállalkozó köteles minden t le telhet t megtenni az adatok
helyességének felhasználásuk el tti ellen rzése érdekében. Amennyiben a
Vállalkozótól elvárható gondosság mellett a kit zési alapadatok helytelensége
nem ismerhet  fel, és emiatt a Vállalkozó többletmunka elvégzésére kényszerül,
Vállalkozónak  egy  értesítést  kell  küldenie  a  M szaki  ellen rnek.   Egy  ilyen
tartalmú értesítés kézhezvételét követ en a M szaki ellen r köteles eljárni és
megállapodni, vagy meghatározni:
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a) vajon a hiba észlelése ténylegesen nem volt lehetséges, illetve ha igen, akkor
milyen mértékben

b) kihatással van-e a teljesítési határid re, ha igen, akkor milyen mértékben
c) kihatással van-e a vállalkozási díjra, ha igen, akkor milyen mértékben.

Indokolt esetben a Megrendel  jóváhagyása, illetve jelen szerz dés
feltételeinek módosítása szükséges.

9.5. Vállalkozó építési területi képvisel i: Építési területi képvisel i (f építés-vezet  és
szakági építésvezet k) által biztosítja a szükséges felügyeletet és irányítást a munka
folyamán. A Vállalkozó által a munkák megvalósítására az Építési területen
alkalmazott f -építésvezet  és szakági építésvezet k képesítése feleljen meg a
244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletnek a felel s m szaki vezet kr l szóló el írásainak.
Vállalkozó köteles biztosítani az általa a szakmai alkalmassági körben, ajánlatában
megjelölt szakmai területen nevesített személyeknek a személyes részvételét a projekt
kivitelezésében. Ebben a személyi körben csak a Megrendel  el zetes hozzájárulása
esetén, indokolt esetben van lehet ség a közrem köd k személyének
megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a bevont új közrem köd  is rendelkezik az
el írt alkalmassági feltétellel. A feltételnek megfelelést Megrendel  részére igazolni
kell.

9.6. Építési Napló: A Vállalkozó az építési munka Építési területén Építési Naplót köteles
tartani. Az Építési Naplót az egész Létesítményre érvényesen, vagy annak m tárgyaira
külön-külön kell vezetni, a M szaki ellen r utasításai szerint.
9.6.1. Minden az építési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az

Építési Naplóba. Az Építési Naplót egy eredeti és egy másolati (indigós)
példányban kell elkészíteni, és a másolati példányokat (1 példány indigós, 1
példány eredeti másolata) kell benyújtani a M szaki ellen rnek. A Vállalkozó
köteles az épít ipari kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartására.

9.6.2. A szerz dés teljesítése során szerz  felek kötelesek együttm ködni, ennek
keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben
felmerül , jelen vállalkozási szerz désre kiható minden lényeges adatról,
tényez l és körülményr l. Az együttm ködés során tett intézkedéseket és
nyilatkozatokat szerz  felek az építési naplóban rögzítik, melyet közösen
nyitnak meg.

9.7. A Vállalkozó felel s az Építési területen végzett minden munkálat és építési módszerek
megfelel ségéért, az építmények stabilitásáért és biztonságáért.

9.8. A Vállalkozó köteles, amikor a M szaki ellen r úgy rendeli el, a Létesítmény
kivitelezésénél általa alkalmazni javasolt módszerek és intézkedések részleteit
benyújtani. Ezen módszerek és intézkedések megváltoztatása nem történhet meg a

szaki ellen r err l történ  el zetes értesítése nélkül.
9.9. Munkavédelem, munkabiztonság: A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az építési

munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekr l szóló, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes
rendelet szerint járjon el, biztonságos és egészséges munkafeltételeket biztosítson az
építés teljes id szaka alatt minden munkahelyre. A balesetek megel zése érdekében
meg kell tenni a megfelel  intézkedéseket (információ, véd korlát) az Építési területre
való jogosulatlan belépés érdekében. Az építés során, csakúgy, mint bármely szerkezet
befejezése után, az irányadó jogszabályokban és a vonatkozó Magyar Szabványokban
lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsági, munkavédelmi és t zvédelmi
el írásokat be kell tartani.
9.9.1. A Vállalkozó köteles:
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a) elkerítést, világítást, rzést és védelmet biztosítani az Építési
területen a befejezésig és a m szaki átadás-átvételig, és

b) biztosítani bármely Ideiglenes Létesítményt (beleértve utakat,
járdákat, korlátokat és kerítéseket), amelyek szükségesek lehetnek a
Létesítmény kivitelezése miatt az érintett közösség és a kapcsolódó
ingatlanok tulajdonosainak és használóinak védelme és a megfelel
használat biztosítása érdekében.

9.9.2. A kivitelezés során bármilyen munkahelyi balesetb l származó kártérítéssel
kapcsolatban Megrendel  felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat.

9.10. A fontosabb építési tevékenységek, így meglév  utak átvágása, vagy lezárása,
vízvezetékek, vagy egyéb közm vek keresztezése, helyreállítása, csak a M szaki
ellen r egyetértésével hajthatók végre. A Vállalkozónak írásban kell értesítenie a

szaki ellen rt legalább két (2) munkanappal az ilyen munka megkezdése el tt,
hogy a M szaki ellen r megfelel  ellen rzést és biztonsági intézkedéseket
rendelhessen el, valamint az Üzemeltet t és/vagy a Megrendel t id ben kiértesítse. Az
építmények kezel jének kiértesítése Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a
közutakat érint  sár, vagy egyéb szennyez dés rendszeres eltávolítását saját költségén
elvégezni.

9.11. Min ségbiztosítás: Vállalkozó köteles min ségbiztosítási rendszert m ködtetni, hogy
a Szerz dés el írásainak betartását bizonyítsa. A M szaki ellen r jogosult a rendszer
bármely szempont szerinti vizsgálatára. Minden tervezési és kivitelezési fázis
megkezdését megel en be kell nyújtani tájékoztatás céljából a M szaki ellen r
részére az eljárás részleteit, valamint a megfelel séget tanúsító dokumentumokat (TU,
MMT). Bármely alkalommal, amikor egy m szaki dokumentum kerül a M szaki
ellen r számára benyújtásra, a Vállalkozó saját el zetes jóváhagyásának jól látható
módon meg kell jelennie a vonatkozó dokumentumon. A min ségbiztosítási
rendszernek való megfelelés nem mentesíti a Vállalkozót a Szerz dés szerinti egyik,
kötelezettsége vagy felel ssége alól sem.

9.12. Közlekedés: A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatosságát és
biztonságát a nyilvános közlekedési útvonalakon, amelyeket használ (közutak,
magánutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT
2-1. 119:2007. el írásainak, valamint a M szaki El írásoknak megfelel en. Minden
erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és
forgalomterelés költségét a Vállalkozói Díjban kell figyelembe venni. Az Építési
terület közelében lév  ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett
biztosítani kell.

9.13. Áruk szállítása: A Vállalkozó legalább 10 nappal bármely Berendezés, vagy bármely
más Áru jelent sebb részének Építési területre érkezését megel en köteles a

szaki ellen rt értesíteni a szállítás dátumáról. A Vállalkozó tartozik felel sséggel
minden Áru és egyéb, a Létesítményhez szükséges dolog csomagolásáért, járm re
rakásáért, szállításáért, átvételéért, lerakásáért, tárolásáért és rzéséért. A
Vállalkozónak kártalanítania és mentesítenie kell a Megrendel t minden kár, veszteség
és költség (beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) tekintetében, amelyek az Áruk
szállításából erednek, továbbá le kell rendeznie és ki kell fizetnie minden, a
szállításból származó követelést.

9.14. Környezetvédelem, építési hulladék: A Vállalkozónak a környezet védelmét,
megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése
során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, el írást illetve
vonatkozó követelményt be kell tartania.
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a) Az építési és bontási munkák során keletkez  hulladékokról Vállalkozó
nyilvántartást köteles vezetni a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes
rendelet szerint, a kivitelezést követ en a rendeletben közzétett nyilvántartó
lapot köteles elkészíteni.

b) Az építkezés alatt keletkez  hulladékokat a környezet veszélyeztetését
kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell gy jteni és ártalmatlanításukról
arra jogosult vállalkozás bevonásával kell intézkednie Vállalkozónak.

c) Vállalkozónak az Építési területr l minden szerves, gyártási és kommunális
hulladékot össze kell gy jtenie, és a hatóságilag elfogadott szemét-
lerakóhelyre kell szállíttatnia.

d) Vállalkozó a bontási munkák megkezdését megel en köteles az érintett
építmény kezel jével a kapcsolatot felvenni, és egyeztetni, hogy a bontási,
selejtezési munkához a kezel  milyen tartalmú jegyz könyvet igényel. A
jegyz könyv elkészítésében a kezel vel köteles együttm ködni.

e) A Vállalkozónak a meglév  szerkezetek bontásából ered  hasznosítható
anyagokat fajtánként szétválasztva továbbhasznosítás céljából át kell adnia
a Megrendel  által kijelölt jogi vagy természetes személynek. A
továbbhasznosításra nem kerül  hulladékot köteles engedélyezett hulladék
lerakóhelyre szállítani.

f) Amennyiben a Vállalkozó a bontásból származó anyagokat másodlagos
nyersanyagként kívánja felhasználni, az a Megrendel vel történt el zetes
megállapodás alapján lehetséges. Ilyen esetben a Vállalkozónak
megfelel en igazolnia kell az anyag alkalmasságát és az eredményeket
jóváhagyásra át kell adni a M szaki ellen rnek.

g) A kivitelezés során el idézett mindennem  környezet károsodásért és
szennyezésért, valamint egyéb károkért köteles teljes kör  felel sséget
vállalni.

9.15. Együttm ködés: A Vállalkozó köteles a Szerz désben meghatározott módon, vagy a
szaki ellen r utasítása szerint megfelel  lehet séget biztosítani az alábbiakban

felsoroltak részére munkájuk elvégzésére:
a) a Megrendel  személyzete,
b) bármely más, a Megrendel  által foglalkoztatott vállalkozók, és
c) bármely törvényes hatóság személyzete, akik az Építési területen, vagy

annak közelében végezhetik tevékenységüket, bármely a Szerz désben
nem szerepl  munka kivitelezése során.

9.15.1. Bármely ilyen utasítás csak akkor eredményezhet Változtatást, amennyiben az
a Vállalkozónak el re nem látható többletköltségek viselését eredményezi. Ezen
vállalkozók és személyzetük részére nyújtott szolgáltatások magukba
foglalhatják a Vállalkozó Eszközei, az Ideiglenes Létesítmények, vagy
megközelítési lehet ségek használatát, amelyek a Vállalkozó felel sségi körébe
tartoznak.

9.15.2. Ha a Szerz dés el írásai szerint a Megrendel nek át kell adnia bármely
alapozást, szerkezetet, berendezést, vagy megközelítési lehet séget a Vállalkozó
részére, akkor a Vállalkozónak be kell nyújtania a M szaki ellen r részére azokat
a dokumentumokat, amely ezt igazolja legalább 15 nappal az átadás el tt.

9.15.3. A Vállalkozó köteles, ha a M szaki ellen r igényli, bármely hiba okának
feltárásában közrem ködni a M szaki ellen r irányítása mellett.

9.15.4. A kivitelezéssel kapcsolatos koordináció a Vállalkozó felel ssége. A más
vállalkozók, így különösen a közm vek kiváltásában, a közm szolgáltatásban és
a helyi tömegközlekedési szolgáltatásban résztvev  vállalkozások munkájával
történ  maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles:
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a) minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját
befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja írásban értesítést küldeni
a M szaki ellen rnek legkés bb az ilyen munkálatainak megkezdését
megel  5. napig;

b) haladéktalanul értesíteni a M szaki ellen rt, ha munkavégzését más
vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza;
és

c) részt venni minden olyan Koordinációs Értekezleten, amely a saját
munkájára kihatással lehet, illetve amelyet az Építési területen
elvégzend  munkák más vállalkozókkal történ  összehangolása
tárgyában hívnak össze.

9.16. Építés által okozott zavarok kiküszöbölése: A Vállalkozó nem zavarhatja
feleslegesen vagy helytelen módon:

a) a köznyugalmat, vagy
b) bármely út és járda megközelítését, használatát, birtokba vételét,

függetlenül attól, hogy azok közterületre esnek, vagy a Megrendel ,
vagy mások tulajdonát képezik.

9.16.1. A Vállalkozónak kártalanítania, és mentesítenie kell a Megrendel t minden
felesleges és indokolatlan zavarás miatt bekövetkezett kár, veszteség és költség
(beleértve a perköltségeket és kiadásokat is) felmerülése esetén.

9.17. Közm vek: Az Építési területeken a Vállalkozó a Létesítmény kivitelezésének céljára
szükséges közm vek igénybevételére közvetlenül a közm  szolgáltatójával köteles
megállapodni.
9.17.1. A Vállalkozónak bármilyen, a meglév  közm veket érint  földkitermelési,

vagy egyéb munka megkezdése el tt tisztában kell lennie valamennyi meglév
szolgáltatói létesítmény, közm  helyzetével, így a csatornahálózat, telefon és
elektromos vezetékek, fels vezeték tartó és közvilágítási oszlopok, víz-,
gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során
az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, csövekben,
vezetékekben illetve közm vekben okozott mindennem  kárért a Vállalkozó
felel, és azokat köteles saját költségén a M szaki ellen r által el írt módon és
határid n belül helyreállítani.

9.17.2. A közm veknek a M szaki ellen r által jóváhagyott, vagy az  utasítására
történ  kiváltásához vagy át-, illetve védelembe helyezéséhez szükséges
egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a Vállalkozónak
kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak
kell megszereznie. Az ilyen jelleg  munkák költségeit a Vállalkozói Díj
részeként kell tekinteni.

9.18. Vállalkozó m veletei az Építési területen: A Vállalkozó köteles tevékenységeit az
Építési területre illetve a M szaki ellen r által jóváhagyott munkaterületre korlátozni.
A munkaterület elhatárolása a Vállalkozó feladata és költsége. A Vállalkozónak meg
kell tennie minden el zetes intézkedést eszközeinek és személyzetének az Építési
területen, munkaterületen belül tartása érdekében és távol kell tartania azokat/ ket a
szomszédos területekt l.
9.18.1. A Létesítmény megvalósítása során a Vállalkozónak az Építési területet

minden felesleges akadálytól mentes állapotban kell tartania és bármely eszközét,
valamint a felesleges anyagokat raktároznia kell, vagy el kell azokat távolítania.
A Vállalkozónak el kell takarítania és távolítania az Építési területr l minden
törmeléket, hulladékot és Ideiglenes Létesítményt, amelyek a továbbiakban már
nem szükségesek, különös tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozóan



Projekt azonosító szám: KIEPR-2008-0009/DARFT

14. oldal, összesen: 44

14

átadás-átvételre kerül sor. Az eszközök, anyagok elhelyezésekor a közlekedési
utakat, kiürítési útvonalakat, t zoltási felvonulási területeket, t zvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

9.18.2. A Vállalkozó köteles az Építési terület, illetve a Létesítmény vonatkozó részét
tiszta és biztonságos állapotban elhagyni. Amennyiben a Vállalkozó ezen
kötelezettségének a M szaki ellen r felszólításának kézhezvételét l, vagy az
Átadás-átvételi jegyz könyv dátumától számított legkés bb 5 napon belül nem
tesz eleget,  a M szaki ellen r elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.
A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesítése esetén a Megrendel  jogosult a Szerz déses Megállapodás szerinti
késedelmi kötbér érvényesítésére is.

9.18.3. A Vállalkozót felel sség terheli, az általa alkalmazott építészeti módszerekért
és eljárásokért, megoldásokért és technikákért, ezek sorrendiségéért.

9.18.4. A Vállalkozó az építési munka megkezdése el tt a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet 5. § (6) bekezdésében el írt tábla, továbbá a projekt uniós támogatásával
kapcsolatos, Megrendel  által meghatározott méret , tartalmú tábla gyártására és
az el írt helyen történ  kihelyezésére köteles. A tábla Megrendel  tulajdonába
kerül, azonban gyártási, kihelyezési költsége Vállalkozót terheli.

9.18.5. A Vállalkozó köteles a munkaterületen kihelyezett reklám/hirdet  táblákról
tételes listát készíteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjelölésével, a
táblákat az építés idejére leszerelni és biztonságos helyen tárolni.

9.19. Kiegészít  tervezés Vállalkozó által: meghatározott gyártmánytervek, technológiai
tervek, egyéb, a M szaki ellen r által elrendelt kiviteli részlet- vagy kiegészít  tervek
elkészítésére szükség szerint köteles.
9.19.1. Vállalkozó köteles a vonatkozó Dokumentumait 6 pld. nyomtatott és 1 pld.

elektronikus (.doc, .xls, .dwg) formátumban a M szaki ellen r részére
jóváhagyásra benyújtani.

9.19.2. A részletterveknek összhangban kell lenniük a M szaki el írásokkal és a
Tervrajzokkal, magyar nyelven kell, hogy készüljenek és tartalmazniuk kell
minden,  a  M szaki  ellen r  által  el írt  és  a  Tervrajzokhoz  adandó  kiegészít
információt annak érdekében, hogy minden Fél terveivel összehangolhatóak
legyenek. Amennyiben a részlettervekkel kapcsolatban bármely okból
esetlegesen építésügyi hatósági engedély megkérése, illetve bejelentés megtétele
válna szükséges, abban az esetben a kérelemhez, illetve bejelentéshez szükséges
részletterv elkészíttetése és a terv tartalma feleljen meg az építésügyi hatósági
eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-m szaki dokumentációk
tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltaknak. A készítend
kivitelezési dokumentációk tervezése és tartalmi követelményei, részletezettsége
feleljenek meg az épít ipari kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009.(IX.15.)
Korm. rendelet el írásainak. A tervezett m szaki megoldásoknak meg kell
felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-nak (1)-(2)
és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos
területrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági el írásoknak.

9.19.3. A Vállalkozó felel s az által készített tervekért és annak teljes egészében meg
kell felelnie az adott rész által betöltend  céloknak.

9.19.4. Az Átvételt megel  üzempróbák megkezdését megel en a Vállalkozónak
be kell nyújtania a M szaki ellen r részére a megvalósulási tervdokumentációt és
a m ködtetési és karbantartási kézikönyveket, megfelel  részletezettséggel,
ahhoz, hogy a Megrendel  m ködtethesse, karbantarthassa, szétszerelhesse és
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összeszerelhesse, beállíthassa és megjavíthassa a Létesítmény vonatkozó részét.
Az ilyen rész nem tekinthet  átadás-átvétel szempontjából elkészültnek
mindaddig, amíg ezen dokumentumok és kézikönyvek a M szaki ellen r részére
benyújtásra nem kerültek.

9.20. Eltakarás: A Vállalkozónak minden esetben legalább három munkanappal a betakarás
el tt értesítenie kell a Mérnököt (email, telefon, építési naplóbejegyzés), amikor
valamilyen munka elkészült, miel tt még betakarnák, láthatóságát megszüntetnék,
vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. Az értesítésr l építési
naplóbejegyzés is készül.

9.21. Anyagok, Berendezések és Áruk származása: A Vállalkozó által a Szerz dés
teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek és árunak I. osztályúnak és
olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 1. § (4) bekezdése értelmében nemzeti
elbánást kell nyújtani. A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag,
berendezés és áru eleget tesz ezen feltételeknek, megjelölve az eredet országát. A
Vállalkozót utasíthatják részletesebb információ biztosítására.
9.21.1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a nevesített anyagokat,

szerelvényeket és berendezéseket – rajta kívülálló okok miatt – beszerezni nem
tudja, úgy helyette más, m szakilag egyenérték , a Megrendel vel és a M szaki
ellen rrel el zetesen egyezetett anyagot, szerelvényt, berendezést épít be. A
változásból adódó esetleges költségváltozások viselésér l a felek az egyeztetésen
állapodnak meg.

9.21.2. A Vállalkozó az építési munka megkezdése el tt 14 nappal köteles
építményenként összeállított mintavételi és min sítési tervet, valamint
technológiai utasítást jóváhagyásra a M szaki ellen rnek átadni. A jóváhagyás a
munkakezdési engedély egyik feltétele.

9.22. Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendel  által megkövetelt más módon
köteles közrem ködni a Megrendel  számára a Kbt. 307. § (1) bekezdése szerinti
kötelezettségek teljesítésében.

9.23. Vállalkozó köteles a hatóságok felé történ  m szaki átadás-átvételi eljáráson
közrem ködni.

9.24. Vállalkozó kötelezettsége Megrendel  oktatása, tájékoztatása a beépített Anyagok,
eszközök, Berendezések szakszer  használatáról, kezelésér l.

9.25. Átvételt megel  üzempróba: Vállalkozó, az Üzemeltet vel/Kezel vel és M szaki
ellen rrel egyeztetett módon, a hatósági engedélyekben, üzemeltet i véleményekben
foglaltakat is figyelembe véve, üzempróbákat köteles tartani. A sikeres üzempróbák
lebonyolítása a m szaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele.

9.26. Teljesítési Biztosíték: A  Vállalkozó  köteles  a  nettó  szerz dött  Vállalkozói  díj  5  %-
ának, azaz 63.925.000,-Ft-nak megfelel  összegre, a jelen Szerz désben
meghatározott végs  teljesítési határid t követ  90 napig érvényes, Teljesítési
Biztosítékot nyújtani a Kbt. által meghatározott formában, jogosultként a Megrendel
megnevezésével. A Teljesítési Biztosítékot jelen Szerz dés aláírásával egyidej leg a
Megrendel  képvisel jének át kell adni, valamint a Biztosíték másolatát a M szaki
ellen r részére másolatban meg kell küldeni. A Teljesítési Biztosíték elfogadásáról a
Megrendel  képvisel je köteles haladéktalanul értesítést küldeni a Vállalkozó
számára, egy másolattal a M szaki ellen r részére. Semmilyen összeg nem kerül
igazolásra, illetve kifizetésre mindaddig, amíg a Megrendel  képvisel je meg nem
kapta és jóvá nem hagyta a Teljesítési Biztosítékot. A Teljesítési Biztosítékot
Megrendel  jogosult igénybe venni, amennyiben Vállalkozó a szerz déses
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti és a hibát az el írt határid re nem
javítja ki.



Projekt azonosító szám: KIEPR-2008-0009/DARFT

16. oldal, összesen: 44

16

10. El rehaladási jelentések

10.1. Havi el rehaladási jelentéseket kell készítenie a Vállalkozónak és azokat elektronikus
formában és papír alapon a M szaki ellen rnek kell benyújtania egy példányban,
egyidej leg Megrendel  Képvisel je részére is át kell adni 2 példányban. Az els
jelentésnek a Kezdési Id pontot követ  els  hónap végéig terjed  id tartamot kell
felölelnie. Ezt követ en a jelentéseket havi gyakorissággal kell benyújtani,
mindegyiket a vonatkozó tárgyid szak utolsó napját követ  2 napon belül.

10.2. Minden jelentésnek tartalmaznia kell:
a) diagramokat és az el rehaladás részletes leírását, beleértve a tervezés,

beszerzést, gyártást, Építési területre történ  szállítást, építést, összeállítást és
vizsgálatokat, valamint ugyanezen fázisokat minden az ajánlatában nevesített
Alvállalkozó munkájára vonatkoztatva.

b) fényképeket, amelyek bemutatják a gyártás és az Építési területen való
el rehaladás állapotát.

c) bb Berendezések és Anyagok gyártásánál a gyártó megnevezését, a gyártás
Építési területét, el rehaladási százalékát és a:

i. gyártás elindításának,
ii. Vállalkozó általi felülvizsgálatainak,

iii. a próbáknak és
iv. a szállításoknak valamint az Építési területre történ  megérkezésnek a

tényleges, várható id pontjait.
d) a Vállalkozó alkalmazottainak és eszközeinek nyilvántartását.
e) min ségbiztosítással kapcsolatos dokumentumok, vizsgálati eredmények és

Anyagok min ségi tanúsítványainak másolatait.
f) a felek követeléseire vonatkozó értesítések listáját.
g) munkavédelmi statisztikai adatokat, beleértve bármely váratlan veszélyes

esemény részleteit, és a környezetvédelemmel, lakossági felvilágosítással
kapcsolatos tevékenységek leírását és

h) a tényleges és a tervezett el rehaladás összehasonlítását, részletezve minden
olyan eseményt vagy körülményt, amely veszélyeztetheti a Szerz dés szerinti
befejezést, és azon intézkedéseket, amelyeket a késedelem kiküszöbölése
érdekében hoztak, vagy hozandók.

i) létesítményjegyzéket, amely kitér az egyes létesítményeken túlmen en a
létesítményekhez kapcsolódó építési, gépészeti, energiaellátási, út- és
közm építési munkákra, költségekre, kiegészít  tervezési munkákra,
próbaüzem irányítás, illetve próbaüzem anyagi költségeire, laborvizsgálatokra,
stb.

11. Munka- és egészségvédelmi el írások

11.1. Vállalkozó köteles az Építési területen dolgozó személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozó minden munkaügyi jogszabályt betartani, beleértve a foglalkoztatásukra,
munka- és balesetvédelemre, szociális ellátásra, be- és kiléptetésükre vonatkozó
jogszabályt, továbbá biztosítania kell számukra minden jogszabály által adott jogot.
Vállalkozónak köteleznie kell minden alkalmazottját, hogy minden vonatkozó
jogszabályt és el írást betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi el írásokat
is.

11.2. Nem lehet munkavégzés a hivatalos munkaszüneti napokon, figyelembe véve a
munkanap áthelyezéseket is. Amennyiben a Vállalkozó a heti pihen napon vagy
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éjszaka munkavégzést tervez, akkor az ehhez szükséges engedélyeket a M szaki
ellen r hozzájárulásának megkérése el tt be kell szereznie. A M szaki ellen r
értesítése legkés bb 4 munkanappal a munkavégzés el tt kell, hogy történjen. A

szaki ellen r igénybejelentést követ en 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a
hozzájárulásról. Amennyiben err l nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a
beterjesztést a M szaki ellen r által jóváhagyottnak kell tekinteni. A rendes
munkaid n túli, az éjszakai, valamint a pihen - és ünnepnapokon végzett
munkavégzésb l ered  jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes kör
felel sséggel tartozik.

11.3. Vállalkozó a tevékenysége során köteles mások személyhez f  jogát tiszteletben
tartani, és a személyiségi jogsértést l, így különösen a zajjal, porral és egyéb
kellemetlen hatásokkal járó munkák éjszakai, pihen  és ünnepnapokon való végzését l
tartózkodni. Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a
Megrendel vel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizárólagos
felel sséggel tartozik.

11.4. A Vállalkozó köteles mindenkor minden t le telhet  óvintézkedést megtenni
személyzete megfelel  munka- és egészségvédelmi feltételeinek biztosításáért. A helyi
egészségügyi hatóságokkal együttm ködve a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy
egészségügyi személyzet, els segélynyújtó eszközök, betegszoba és ment szolgálat
álljon rendelkezésre az Építési területen, valamint megfelel  intézkedéseket kell
hoznia minden szükséges szociális és higiénés ellátás biztosítására és járványok
megel zésére.

11.5. A Vállalkozónak ki kell neveznie egy munkavédelmi felel st az Építési területen, aki a
biztonság fenntartásáért és a balesetek megel zéséért tartozik felel sséggel. E
személynek a felel sségi körének megfelel  képesítéssel kell rendelkeznie, valamint
olyan felhatalmazással, hogy utasításokat adhasson ki óvintézkedések megtételére
balesetek megel zése céljából. A Létesítmény kivitelezésének teljes id tartamára a
Vállalkozó köteles biztosítani e személy részére minden általa igényelt dolgot, hogy
ezen jogait gyakorolhassa és kötelességeinek eleget tehessen.

11.6. A szokásos havi el rehaladási jelentésen felül a Vállalkozónak azonnal írásban
jelentenie kell a M szaki ellen rnek és minden érdekelt szervezetnek – a hatályos
magyar jogszabályoknak megfelel en – az Építési területen el fordult minden baleset
vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-e az
építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben
tett intézkedéseit is.

11.7. A Vállalkozónak nyilvántartást kell vezetnie és jelentéseket kell készítenie a
személyek munka- és egészségvédelmével és szociális ellátottságával, anyagi károk
keletkezésével kapcsolatosan, ahogyan azt számára a M szaki ellen r a megfelel
módon el írja.

12. Régészet
Minden, az Építési területen talált régészeti leletet, érmét, értéktárgyat vagy régiséget illetve
szerkezetet és egyéb geológiai, régészeti vagy régészeti jelent ség  leletet a Megrendel
kezelésébe és rendelkezésébe kell helyezni. A Vállalkozó köteles megtenni minden t le
telhet  megel  óvintézkedést, hogy személyzete, vagy más személyek a feltárt értékeket,
vagy dolgokat el ne távolítsák, vagy meg ne rongálják. A Vállalkozó, amikor ilyen értékeket,
vagy dolgokat fedez fel, köteles azonnal értesíteni a M szaki ellen rt, akinek utasítást kell
kiadnia a kezelésüket illet en. Ha Vállalkozó a régészeti feltárás miatt rendkívüli késedelmet
szenved, és/vagy költségei merülnek fel, Felek a szerz dés módosítása érdekében a szükséges
intézkedéseket a Kbt. vonatkozó szabályainak figyelembevételével megteszik.
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13. M szaki átadás-átvétel

13.1. A Szerz désben meghatározott teljesítési Szakaszokat és a teljes Létesítményt m szaki
átadás-átvétellel kell lezárni a hatályos jogszabályok el írásainak megfelel en. A

szaki átadás-átvételi eljárást meg kell el zni egy el zetes bejárásnak, melynek
keretében – a Vállalkozó értesítése alapján a M szaki ellen r az értesítésben megjelölt
id pontban köteles a munkaterületen megjelenni, és az átvételre felajánlott szakaszt
vagy Létesítményt a körülmények által lehet vé tett legrövidebb id n belül
megvizsgálni  abból  a  szempontból,  hogy  az  átvételre  –  az  akkori  állapotban  –
alkalmasnak tekinthet -e. A Vállalkozó a munkák befejezésér l és teljesítésre
felajánlásáról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt id pont el tt legalább
15 nappal készre jelentésével értesíti a M szaki ellen rt, megjelölve az el zetes
bejárás és a m szaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.

13.2. Ha a M szaki ellen r az el zetes bejárás során megállapítja, hogy a munkák
befejez dtek, illetve, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes és a szerz déses
kellékeknek, err l azzal értesíti a Megrendel t és a Vállalkozót, hogy a m szaki
átadás-átvételi eljárás lefolytatásának a Vállalkozó által jelzett id pontban nincs
akadálya. Ellenkez  esetben az építési naplóban vagy az ahhoz csatolt hiánypótlási
jegyzékben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket az
építmény átvételre alkalmassá tételéhez a m szaki átadás-átvételi eljárás
megkezdéséig a Vállalkozónak még el kell végeznie.

13.3. A Megrendel  a m szaki átadás-átvételi eljárást a hiánypótlási jegyzék Vállalkozó
általi teljesítése esetén, 15 napon belüli id pontra kit zi és a felek az átadás-átvételi
eljárást megkezdik. A Megrendel  a szolgáltatást a m szaki átadás-átvételi eljárás
során vizsgálja meg. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Vállalkozó
kötelezettsége.

13.4. A m szaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerz désben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek és a hatósági el írásoknak, valamint az estelegesen
menetközben elrendelt megrendel i módosításoknak, Változtatásoknak
megfelel en, hiány- és hibamentesen elkészült,

b) rendelkezésre állnak az eljárást megel  alkalmassági és min ségi vizsgálatok
bizonyítványai és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a
használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok
nem látnak okot az engedély megtagadására. A közm  rendszerek
vonatkozásában ezen iratokat (dokumentumokat) Vállalkozó szolgáltatja,

c) az Átvételt megel  üzempróbák sikeresen befejez dtek.
d) Vállalkozónak megfelel ségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített

anyagok, szerkezetek, berendezések, áruk, munkarészek megfelel ségére,
valamint az elvégzett munkák szakszer ségére.

13.5. A Szerz  Feleknek a m szaki átadás-átvétel megállapításait jegyz könyvben kell
rögzítenie, a jegyz könyvnek tartalmaznia kell:

a) a Vállalkozó teljesítésének hiány- és hibamentességét vagy,
b) a Megrendel  szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását és értékét,
c) a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a Megrendel  megállapításait

elfogadja-e, ha nem, ennek indokait,
d) ha a Megrendel  a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal

átveszi,
e) a M szaki ellen r által azok kijavítására, pótlására megállapított határid t,
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f) az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kötelezettek nyilatkozatai.

13.6. Nem tagadható meg az átvétel a Létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal,
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszer  használatot.
Amennyiben a Megrendel  a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal veszi
át, a kijavításukra, pótlásukra t zött határid n túl a jegyz könyvnek tartalmaznia kell a
Megrendel  nyilatkozatát arra nézve, hogy a Teljesítési Biztosítékot érvényesíti-e,
továbbá meg kell határozni a Teljesítési Igazolás kiadására vonatkozó szabályokat.

13.7. Vállalkozó szerz déses kötelezettségeinek teljesítési napja az eredményes m szaki
átadás-átvételi eljárás lezárásának a napja.  A m szaki átadás-átvételi eljárást 30 napon
belül be kell fejezni. Amennyiben a Létesítmény Szakaszokra bontva valósul meg és
kerül átadásra, az utolsó Szakasz m szaki átadás-átvétele egyben a teljes Létesítmény
átadás-átvételének is tekintend .

13.8. A m szaki átadás-átvétel id pontjára a Vállalkozónak az alábbi dokumentációkat kell
összeállítani és átadni, egyúttal az átadás-átvétel megkezdésének a feltétele is:

a) Kivitelez i és szabványossági nyilatkozat,
b) 5 pl. megvalósulási („D”) tervdokumentáció ( CD lemez + pausz,

fénymásolatok) komplett m szaki dokumentáció a mértékadó m szaki
paraméterekkel, üzemeltetési adatokkal, javítási és karbantartási
igényekkel, m helyrajzokkal, telepítési utasításokkal,
közm kapcsolatokkal, tartozékok listájával,

c) Mérési jegyz könyvek, nyilatkozatok (geodéziai, tömörségi, földelési,
érintésvédelmi, villámvédelmi, szigetelési, világítási, stb.),

d) Beépített anyagokra vonatkozó anyagvizsgálati jegyz könyv, szállítói
megfelel sségi tanúsítvány, stb.,

e) Üzempróba és oktatási jegyz könyvek,
f) Jótállási tevékenységet végz  szervezetek listája ( Cég név, cím,

telefon), karbantartási utasítások,
g) Bontott anyagok jegyz könyvei,
h) Egyéb eltakarásra kerül  berendezések jegyz könyvei,
i) Minden a Mérnök által el írt egyéb dokumentum, bizonylat,

jegyz könyv stb., ami az elkészült létesítmény biztonságos és
üzemszer  használatához elengedhetetlen,

j) Építési napló 1+1 pl (indigós másolat, eredetir l másolat),
k) Lerakóhelyre elszállított építési törmelékre vonatkozó jegyz könyv,
l) Közm szolgáltatói nyilatkozatok,
m) Vízminta jegyz könyv.

14. Teljesítési Igazolás
14.1. A m szaki átadás-átvételi jegyz könyvet ki kell egészíteni a Teljesítési Igazolással,

melyben a M szaki ellen r és Megrendel  nyilatkozik, hogy a Létesítmény vagy
Szakasz a Szerz désnek megfelel en elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó
jogosult a Vállalkozói díj Szerz désben meghatározott részének vagy hiánypótlás
esetén annak a Teljesítési Igazolásban megállapított hányadának követelésére, illetve a
végszámla benyújtására. A Teljesítési Igazolást a hiánypótlással üzemeltetésre történ
átvétel esetén, f  szabály szerint a hiánypótlásban érintett munkák értékének
levonásával kell kiadni és utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására született
egyezségre is. Ilyen esetekben a teljesített hiánypótlások elfogadására külön Teljesítési
Igazolást kell kiállítani Vállalkozó részére. A Szerz  Feleknek a Teljesítési



Projekt azonosító szám: KIEPR-2008-0009/DARFT

20. oldal, összesen: 44

20

Igazolást külön is el kell látniuk aláírásaikkal. A sikeres m szaki átadás-átvételi eljárás
követ  7 napon belül kell a Teljesítési Igazolás kiállítani. A Teljesítési Igazolás
részletes tartalmára vonatkozóan Megrendel  Képvisel je legkés bb a m szaki
átadás-átvételi eljárás megkezdésekor mintát küld Vállalkozó részére.

14.2. Teljesítési igazolást kell kibocsájtani a rész-számla benyújtását megel en a
készültségi fok igazolására, valamint a Változtatási utasítással a tartalékkeretb l vagy
szerz désmódosítással elfogadott pótmunkákat is külön Teljesítési Igazoláson kell
elismerni. A Teljesítési Igazolást 6 példányban kell elkészíteni, amelyb l egy példány
a  Vállalkozóé,  egy  példány  Megrendel é,  egy  példány  a  M szaki  ellen ré  és  három
példány Megrendel  képvisel jéé.

14.3. Megrendel  képviseletében a Teljesítési igazolás aláírására az alábbi személyek (vagy
a helyettesítésre kijelöltek) együttesen jogosultak:
a) szaki ellen rzést ellátó vállalkozás projektvezet je
b) Szeged Pólus Kft. projektigazgatója
c) Szegedi Vásár és Piac Üzemeltet  Kft. ügyvezet  igazgatója.

14.4. A Megrendel  nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái,
hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a
kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény
rendeltetésszer  használatát. A részteljesítésre vonatkozó igazolás nem tartható vissza,
kivéve, ha

a) bármely, a Vállalkozó által szállított dolog vagy elvégzett munka nincs
összhangban a Szerz déssel, akkor a helyreállítás vagy kicserélés
megtörténtéig.

b) Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerz dés szerinti
munkát vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó
dokumentációszolgáltatási, el rehaladási jelentések készítési, stb.
kötelezettségét), amíg a munka vagy kötelesség teljesítésre nem kerül.

c) a teljes beruházás készültségi foka nem éri el a rész-számla benyújtásának
feltételeként el írt készültségi fokot.

14.5. A pénzügyi ütemezésben meghatározott készültségi fokon részteljesítésre kiadott
Teljesítési Igazolás nem tekinthet  a fizikai munkarészek M szaki ellen r és
Megrendel  általi elfogadásának, jóváhagyásának, a munka átvételének.

14.6. A m szaki átadás-átvételi jegyz könyvben rögzített hibák kijavításának és hiányok
pótlásának elvégzésér l a Vállalkozó – a hiánypótlási munkákra vonatkozó
felülvizsgálat általa javasolt id pontja el tt 7 nappal – köteles írásbeli bejelentést
küldeni a M szaki ellen rnek. A M szaki ellen r a Megrendel  képvisel jének a
bevonásával a Vállalkozóval egyeztetett id pontban köteles megkezdeni a
felülvizsgálatot és ellen rizni a hibák kijavítását és a hiánypótlás teljes kör ségét.
Amennyiben a hiánypótlási munkák a M szaki ellen r és Megrendel  képvisel jének
megelégedésére elkészültek, kötelesek kiadni a hiánypótlási igazolást, megjelölve
abban azon id pontot, amikor a Vállalkozó ténylegesen teljesítette hiánypótlási
kötelezettségét. A hiánypótlási igazolásban meg kell jelölni a hiánypótlási munkákra
vonatkozóan a szavatossági és jótállási id szak kezd  id pontját is.

14.7. A részszámla benyújtására kiadott Teljesítési Igazolás kibocsátását követ en mindkét
Fél továbbra is felel sséggel tartozik az adott id pontban teljesítetlen kötelezettségek
teljesítéséért. A teljesítetlen kötelezettségek természetének és mértékének
meghatározása céljából a Szerz dést érvényben lév nek kell tekinteni.
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15. Az Építési terület rendbetétele
15.1. A Teljesítési Igazolás kézhezvételét követ en azonnal a Vállalkozónak el kell

távolítania a még Építési területen lév  Eszközeit, megmaradt anyagot, törmeléket,
hulladékot és Ideiglenes Létesítményt.

15.2. Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen kötelezettségeinek a Teljesítés Igazolás átvételét
követ  5 napon belül, a Megrendel  a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott
dolgokat a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

16. Változtatás

16.1. Változtatáshoz való jog: Változtatásokat a M szaki ellen r kezdeményezhet a
Létesítményre vonatkozó Átadás-átvételi eljárás megkezdését megel en bármikor,
egy utasítással, vagy pedig egy felkéréssel a Vállalkozó felé, hogy nyújtson be egy
javaslatot.
16.1.1. A Vállalkozónak végre kell hajtania minden Változtatást és felel sséget kell

viselnie azokért, hacsak a Vállalkozó azonnal értesítést nem küld a M szaki
ellen r részére (megfelel  alátámasztó részletekkel), jelezve, hogy a Vállalkozó
nem képes azonnal beszerezni a Változtatáshoz szükséges Árukat. Az ilyen
értesítés kézhez vételekor a M szaki ellen r köteles visszavonni, meger síteni,
vagy módosítani az utasítást.

16.2. Minden egyes Változtatás magába foglalhatja:
a) bármely a Szerz désben foglalt munkatétel mennyiségének

változását (ilyen változás ugyanakkor nem eredményez
szükségszer en Változtatást),

b) bármely munkatétel min ségének és más jellemz jének
megváltoztatását,

c) a Létesítmény bármely része magasságának, elhelyezésének és/vagy
méreteinek megváltoztatását,

d) bármely munka elhagyását, kivéve, ha annak kivitelezése mások
feladatát képezi,

e) bármely, a Végleges Létesítményhez szükséges kiegészít  munkát,
Berendezést, Anyagokat vagy szolgáltatást, beleértve bármely ide
vonatkozó  Átvételt  megel  üzem  próbát,  fúrásokat  és  más
vizsgálatokat illetve feltáró munkálatokat, vagy

f) a Létesítmény megvalósítása sorrendjének, vagy id beli
ütemezésének megváltoztatását.

16.2.1. A Vállalkozó nem hajthatja végre a változtatást mindaddig, amíg a M szaki
ellen r a Változtatást, a Szerz désben el írt esetekben a Megrendel  el zetes
jóváhagyásának beszerzése mellett, el nem rendelte, vagy jóvá nem hagyta.

16.3. Értékelemzés: A Vállalkozó bármikor benyújthat a M szaki ellen r részére írásos
javaslatot, amelynek alkalmazása a Vállalkozó véleménye szerint:

a. felgyorsítja a munkák elvégzését,
b. a Megrendel  költségeit csökkenti a Létesítmény

megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során,
c. az elkészült Létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli a

Megrendel  számára, vagy
d. más módon a Megrendel  javát szolgálja.

16.3.1. A javaslatot a Vállalkozó költségén kell elkészíteni és tartalmaznia kell a
Változtatási eljárásnál felsoroltakat.
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16.3.2. Ha a M szaki ellen r által jóváhagyott javaslat a Végleges Létesítmények egy
részének terveire vonatkozó változtatást foglal magában, akkor a vonatkozó rész
terveit a Vállalkozónak kell elkészítenie, és amennyiben a változtatásból ered en
a szerz dés szerinti érték csökken, Feleknek a m szaki ellen r javaslatának
figyelembe vételével meg kell állapodni a csökkenés mértékében.

16.4. Változtatási eljárás: Ha a M szaki ellen r javaslatot kér a Vállalkozótól egy
Változtatási utasítás kibocsátását megel en, akkor a Vállalkozónak a lehet
legrövidebb id n belül írásban be kell nyújtania egy Változtatási javaslatot:

a) a javasolt elvégzend  munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét,
b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges

megváltoztatására, valamint a Teljesítési határid nek megváltoztatására
vonatkozó javaslatát, és

c) a Vállalkozó javaslatát a Változtatás költségeire.
d) a változtatás indoklását.

16.4.1. A M szaki ellen r köteles a javaslat kézhezvételét l számított lehet
legrövidebb id n belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés
formájában. A Vállalkozó nem késleltethet semmiféle munkát a válaszra történ
várakozás ideje alatt.

16.4.2. Minden egyes utasítást egy Változtatás kivitelezésére, a költségek
nyilvántartására vonatkozó el írással együtt a M szaki ellen rnek kell
kibocsátania a Vállalkozó részére, aki köteles az átvételt visszaigazolni. Egy
Változtatás elrendelésekor, vagy jóváhagyásakor a M szaki ellen rnek kell
eljárnia, elfogadva, vagy meghatározva a Vállalkozói díj és a kifizetések
ütemezésének kiigazítását a Fizetési Ütemterv szerint. Ezen kiigazításoknak
elfogadható mérték  hasznot is kell tartalmazniuk és figyelembe kell venniük a
Vállalkozó dokumentumait, amennyiben ilyenek léteznek.

17. Pénzügyi feltételek
17.1. Megrendel  el leget nem fizet Vállalkozó részére.
17.2. Vállalkozó a jelen Szerz désben foglalt szolgáltatásait forintban számolja el.
17.3. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására Teljesítési igazolás

kézhezvétele alapján:
1. sz. rész-számla: Az organizációs „A” ütem kivitelezése (Bontás,
közm kiváltás). Számlázható összeg a vállalkozói díjnak az igazolt tényleges
készültségnek megfelel , de minimum 10 %-a.
2. sz. rész-számla: Az organizációs „B” ütem (50%-os készültség) kivitelezése
(II. Nagycsarnok építése). Számlázható összeg a vállalkozói díjnak az igazolt
tényleges készültségnek megfelel , de minimum 30 %-a.
3. sz. rész-számla: Az organizációs „B” ütem (100%-os készültség)
kivitelezése (III. Nagycsarnok építése). Számlázható összeg a vállalkozói
díjnak az igazolt tényleges készültségnek megfelel , de minimum 30 %-a.
Végszámla: Az organizációs „C”-„D” ütem, a vállalt teljes kivitelezési munka
hiány- és hibamentes elvégzése, m szaki átadása, a végleges használatbavételi
engedély megkéréséhez szükséges valamennyi dokumentum szolgáltatása
esetén nyújtható be. Számlázható összeg a vállalkozói díjnak az 1., a 2.  és a 3.
rész-számlával csökkentett összege, maximum 30 %.

17.4. A fizikai teljesítés készültségi fokának m szaki tartalmát a Megrendel  által
jóváhagyott Ütemterv határozza meg, amelyet a M szaki ellen r és Megrendel
képvisel je ellen riz, és igazolja a kivitelezés tényleges készültségét a Megrendel
felé a Teljesítési Igazolás aláírásával. A teljesítés napja a m szaki átadás-átvételi
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jegyz könyv lezárásának a napja, ennek hiányában a részteljesítésre vonatkozó
Teljesítési Igazolás Megrendel  által történ  aláírásának a napja.

17.5. Fizetési késedelem esetén Megrendel  késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Vállalkozónak. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A §-ban meghatározottak az
irányadóak.

17.6. A Vállalkozó a m szaki átadás-átvételi jegyz könyvben rögzített hibák kijavítására és
hiányok pótlására a M szaki ellen r által megállapított összeggel csökkentve jogosult
a Végszámlát benyújtani. E visszatartott összeget a M szaki ellen r és Megrendel
képvisel je által kiadott hiánypótlási igazolás alapján jogosult a Vállalkozó számlázni.

17.7. A jelen Szerz dés keretében megvalósuló Létesítmény részben az Európai Unió és a
Magyar Kormány támogatásával kerül utófinanszírozásra, ezért az elszámolhatóság
biztosítása érdekében Vállalkozónak teljesítéskor az alábbi szabályokat is be kell
tartani:
17.7.1. A Vállalkozó a Teljesítési Igazolás kézhezvételének dátumát követ  maximum

15 napon belül, azzal mindenben összhangban a Megrendel  nevére számla
kiállítására és benyújtására jogosult a Vállalkozói díjnak a Teljesítési Igazolásban
megadott megbontásával. A Megrendel nek kiállított számlákat (minden
számlához mellékelve az aláírt Teljesítési Igazolás másolatot is) 3 példányban
kell átadni a M szaki ellen rnek.

17.7.2. Amennyiben a teljesítés, építési hatósági engedély köteles tevékenységre
irányult – err l a szerz déskötéskor a Felek írásban nyilatkoznak a szerz dés 7.
sz. melléklete szerint, - úgy fordított ÁFA -s számlát kell Vállalkozónak
kiállítania. Az ilyen számlán ÁFA összeget, mértéket feltüntetni nem lehet,
viszont egyértelm  utalást kell tenni arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás
igénybevev je (Megrendel ) az ÁFA bevallására és fizetésére kötelezett.

17.7.3. Amennyiben a M szaki ellen r nem ért egyet a számla tervezet bármely
részével, vagy nem tudja igazolni a számla tervezet bármely részét, a Vállalkozó
köteles a M szaki ellen r részére minden olyan kiegészít  információt
benyújtani, amelyet a M szaki ellen r számára el ír és köteles továbbá minden
olyan változtatást a számla tervezetben elvégezni, amely közös megállapodás
eredményeként állhat el . Ezt követ en a Vállalkozó köteles a megállapodás
szerint elkészíteni és benyújtani a M szaki ellen r számára a számlát.

17.7.4. A M szaki ellen r a számla és az azt alátámasztó dokumentumok
kézhezvételét követ  8 napon belül köteles a Vállalkozó részére a Fizetési
Igazolást kiadni, amelyben igazolja, hogy a számla megegyezik a Teljesítési
igazolásban foglaltakkal. Ugyanakkor, ha a M szaki ellen r és a Vállalkozó
közötti tárgyalásokat követ en egyértelm vé válik, hogy vita áll fenn, akkor a

szaki ellen r köteles a Megrendel  részére (és egy másolatban a Vállalkozó
részére) a számla tervezet nem vitatott részeir l egy Közbens  fizetési igazolást
átadni. Ezt követ en, ha a vita rendezésre kerül, a Vállalkozó köteles elkészíteni
és a Megrendel  részére (valamint egy másolatban a M szaki ellen r részére)
benyújtani a számlát.

17.7.5. A számla akkor kerül befogadásra, ha a számla a Teljesítési igazolásban
elfogadott összegekre vonatkozik, és azt a Vállalkozó az el írt formában és
tartalommal a számviteli szabályok és Megrendel  által megadott, a támogatásra
irányadó szempontok szerint bocsátotta ki.

17.7.6. A számla kifizetés feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés id pontjában
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy „együttes adóigazolást”
nyújt be a számla kifizet  részére Az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII.
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törvény 36/A §-a szerint.  Az alvállalkozói részére a fenti tájékoztatás kiadása és
a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése Vállalkozó felel ssége.

17.7.7. Megrendel  jogosult a végszámlából a nettó Vállalkozói Díj 5%-át
visszatartani mindaddig, amíg a használatbavételi engedély megkéréséhez
jogszabály által meghatározott dokumentációkat a kivitelez  hiánytalanul át nem
adja. M szaki ellen r fennálló hiány esetén a Végszámla fizetési igazolás helyett
az 5% levonásával csak Közbens  fizetési igazolást ad ki Vállalkozónak.

17.7.8. Felek, - a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel en – az
ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodnak meg, így a számlát
Megrendel  a teljesítést követ 75 napon belül utalja át Vállalkozó
bankszámlájára.

18. A kárveszély átszállása
A kárveszélyviselés a sikeres m szaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napján száll át
Vállalkozóról a Megrendel re.

19. Jótállás, szavatosság

19.1. Vállalkozót a Létesítmény hibátlan megvalósítására 60 hónap jótállási kötelezettség
terheli. A jótállási id szak kezd  napját a m szaki átadás-átvételi jegyz könyvben kell
rögzíteni. A jótállási id szakba nem számít be, és az id tartamot meg kell növelni
azzal az id tartammal, ameddig a Létesítmény vagy annak bármely része nem
használható olyan hiba miatt, amiért a Vállalkozó a felel s. Ha egy hiba el fordul,
vagy károsodás történik, a Vállalkozót e tárgyban a Megrendel nek, vagy a
Megrendel  nevében értesíteni kell, el írva a javítás határidejét is.

19.2. Hibák javításának költsége: Minden a jótállási kötelezettség keretében hivatkozott
munkát a Vállalkozó kockázatára és költségére kell elvégezni, ha és amennyiben a
munka elvégzése az alább felsoroltak miatt vált szükségessé:

a) bármely, a Vállalkozó felel sségi körébe tartozó tervezés miatt,
b) a Szerz déssel összhangban nem lév  Berendezés, Anyag vagy kivitelezés

miatt, vagy
c) a Vállalkozó bármely egyéb kötelezettsége betartásának elmulasztása

miatt.
19.3. Jótállási Biztosíték: A Jótállási Id szakra a Vállalkozó köteles a Megrendel

rendelkezésére bocsájtani a Jótállási Biztosítékot a nettó Vállalkozói díj 5%-ával
egyenl  mértékben, legkés bb a teljes Létesítmény m szaki átadás-átvételi eljárásáról
készült jegyz könyv lezárásának napját követ  3 munkanapon belül. Amennyiben a
Létesítmény Szakaszát Megrendel  m szaki átadás-átvételi eljárás keretében átveszi,
akkor a Jótállási Biztosítékot az átvett szakasz nettó értékének alapul vételével –
részteljesítésként – köteles Vállalkozó átadni Megrendel  részére. Abban az esetben,
ha a Vállalkozónak a szerz dés alapján kifizetett és a még esedékes kifizetések
összege a tartalékkeret igénybevétele, szerz désmódosítás vagy pótmunka elrendelése
következtében meghaladja a Vállalkozói Díj nettó összegét, akkor a Jótállási
Biztosíték összegét ezen emelt összegre vonatkozóan köteles a Vállalkozó saját
költségére biztosítani. A Megrendel  a megfelel  tartalmú Jótállási Biztosíték
átvételével egyidej leg köteles a Vállalkozó részére visszaadni a Teljesítési
Biztosítékot illetve annak összegét az átvett Szakasz nettó értékével köteles
csökkenteni. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási Biztosítéknyújtási kötelezettségének
nem vagy nem megfelel  tartalommal, illetve késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan
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mulasztásnak min sül a Vállalkozó részér l, amely megalapozza a Megrendel
jogosultságát a Teljesítési Biztosíték igénybevételére és a határid  elmulasztása
következtében késedelmi kötbérigény érvényesítésére. A Jótállási Biztosíték a Jótállási
Id szakban esetlegesen felmerül , a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák
kijavításának fedezete. A Jótállási Biztosíték nem mentesíti a Vállalkozót a Jótállási
Biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól.

19.4. Hibák kijavításának elmulasztása: Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a
hibák kijavítását az el írt határid n belül, a Megrendel  jogosult saját maga elvégezni,
vagy más ajánlatot tev  vállalkozókkal elvégeztetni a javítást, amelyeket a Vállalkozó
lett volna köteles elvégezni saját költségén a szerz dés értelmében, és jogosult a hiba
kijavításával felmerült összes költségét a Vállalkozótól visszaigényelni a Jótállási
Biztosíték igénybevételével vagy azon felül is.

19.5. A Létesítmény hibás részeinek eltávolítása: Amennyiben a hiba vagy károsodás
nem javítható ki az Építési területen kell  gyorsasággal, és ha ahhoz a Megrendel
hozzájárul, a Vállalkozó eltávolíthatja az Építési területr l a meghibásodott, vagy
károsodott Berendezést javítás céljából. Ezen hozzájárulás megadásával
megkövetelhet  a Vállalkozótól, hogy növelje meg a Teljesítési Biztosítékát az adott
Berendezés teljes pótlásának költségével megegyez  mértékben, vagy, hogy egyéb
elfogadható biztosítékot nyújtson.

19.6. További próbák: Ha a hiba vagy károsodás helyreállításának munkálata befolyásolja
a Létesítmény teljesítményét, a M szaki ellen r el írhatja a Szerz désben el írt
bármely próba megismétlését. Az erre vonatkozó igényt a hiba kijavításától számított
legkés bb 28 napon belül kell egy értesítésben megküldeni. Ezen próbákat azon
feltételek alapján kell elvégezni, amelyek a korábbi próbák esetében voltak el írva,
azzal a különbséggel, hogy a próbákat a felel sséget visel  Fél kockázatára és
költségére kell elvégezni.

19.7. Hozzáférés joga: A Hiánypótlási Igazolás kibocsátásáig a Vállalkozó részére
biztosítani kell az Építési területhez való hozzáférés jogát, ahogyan a jelen fejezet
el írásainak kielégítése céljából szükséges, kivéve azon esetet, amikor ez a
Megrendel  ésszer  biztonsági okból támasztott korlátozásaival nem egyeztethet
össze.

19.8. „Kötelez  Alkalmassági Id szak”: A Vállalkozó jótállási kötelezettségei nem érintik
a Vállalkozó Ptk. szerinti szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelez
alkalmassági id kre vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmából adódó
kötelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozó el írásai és
b) a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM IPM KM MÉM BkM együttes rendelet

(Kötelez  Alkalmassági Id szak, valamint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM IpM
KM MÉM KVM együttes rendelet.

c) Az egyes nyomvonal jelleg  építményszerkezetek kötelez  alkalmassági
idejér l szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendeletben megfogalmazott kötelez  alkalmassági id k esetében e
rendelet irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét
illet en is.

20. Kártérítés
20.1. A Vállalkozó köteles kártalanítani és mentesíteni a Megrendel t, a Megrendel

Személyzetét és a nevükben eljáró személyeket különösen az alábbiakban felsoroltak
alapján felmerül  követelések, károk, veszteségek és költségek alól (beleértve a jogi
díjakat és költségeket):
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a) bármely személy testi sérülése, rosszulléte, betegsége vagy halála, amely a
Vállalkozó által készített tervek (amennyiben léteznek) készítése során,
vagy azokra visszavezethet leg, a Létesítmény megvalósítása és
befejezése, bármely hiba kijavítása, kivéve ha a Megrendel , a Megrendel
Személyzete, vagy bármely képvisel jük szándékos cselekedetére, vagy
szerz désszegésére vezethet  vissza, és

b) bármely tulajdont ér  kár vagy veszteség, tárgyi vagy személyi (a
Létesítményen kívül) olyan mértékben, hogy a kár vagy veszteség,

i. a Vállalkozó által készített tervek (amennyiben léteznek) készítése
során, vagy azokra visszavezethet leg, a Létesítmény megvalósítása
és befejezése, bármely hiba kijavítása miatt következett be, és

ii. a Vállalkozó, a Vállalkozó Személyzete, vagy bármely
képvisel jük, illetve bárki által, aki bármelyikük alkalmazásában
van, szándékos cselekedetére, vagy szerz dés- szegésére vezethet
vissza.

20.2. Egyebekben Megrendel  Vállalkozó károkozása esetén teljeskör  kártérítést
követelhet a polgári jogi felel sség szabályai szerint

21. Kötbér, hibás teljesítés

21.1. Szerz  felek a szerz dés tárgyát képez  munkát oszthatatlannak tekintik. Vállalkozó
késedelmes-, hibás teljesítés és lehetetlenülés, a Vállalkozónak felróható
lehetetlenülés, a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó felróható
magatartása miatt a Megrendel  által jogszer en gyakorolt elállás (továbbiakban
lehetetlenülés) esetén kötbér és kártérítési felel sséggel tartozik. A kötbért a
Megrendel  akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendel  érvényesítheti
a kötbért meghaladó kárát, és a szerz désszegésb l ered  egyéb jogait is. A
késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes és hibás teljesítés esetén köteles a teljesítésre
póthatárid t vállalni. A póthatárid  eredménytelen elteltével a kötbérfizetési
kötelezettség újból kezd dik.

21.2. A kötbér mértéke késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden napjára, naponta
10 millió forint. A késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a nettó
Vállalkozói díj 20 %-át. Megrendel knek a Vállalkozó felróható magatartása
következtében felmerül  – a kötbér mértékét meghaladó – kárát a Vállalkozó köteles
megtéríteni. Határid ben teljesít a Vállalkozó, ezért késedelmi kötbér nem terheli, ha a

szaki átadás-átvétel a szerz désben el írt határid n belül, illet leg határnapon
megkezd dött, kivéve, ha a Megrendel  a Létesítményt nem vette át.

21.3. A kötbér mértéke a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása, Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendel  által jogszer en
gyakorolt elállás, hibás teljesítés esetén a nettó Vállalkozói díj 20%-a.

21.4. A kötbér esedékessé válik:
a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megsz nik, póthatárid

eredménytelenül eltelik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb értéket.
b) Hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetve késedelemre vonatkozó

szabály szerint.
c) Meghiúsulás esetén: attól az id ponttól kezd en, amikor a Megrendel

err l tudomást szerez.
21.5. Nem felróható a Vállalkozó késedelme, ha azt a Megrendel  késedelme okozza. A

Megrendel  késedelme alatt értend  a Megrendel  és az érdekkörébe tartozó teljesítési
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segéd (pl. tervez , M szaki ellen r, Megrendel  képvisel je) tényleges késedelme
(határid  mulasztása), Megrendel nek a vállalkozói késedelmet el idéz  magatartása
vagy valamely Megrendel i kötelezettség elmulasztása.

21.6. A Vállalkozó késedelme esetén a Szerz  Felek egyeztetni kötelesek, meghatározva
a késedelem okát, annak következményeit, és a késedelem felszámolására tett
intézkedéseket. Az egyeztetésr l jegyz könyv és építési naplóbejegyzés készül.
Ugyanilyen módon kell eljárni a Megrendel  késedelme vagy a Vállalkozói
késedelmet el idéz  Megrendel i magatartás, mulasztás esetén, azon túl, hogy e
tényeket a Vállalkozónak az építési naplóban minden esetben rögzítenie kell.

21.7. Megrendel  késedelme esetén a teljesítési határid k meghosszabbodnak a késedelem
id tartalmával. Ezt a tényt Vállalkozó minden esetben köteles határid  felmondó
nyilatkozat formájában közölni a Megrendel vel, valamint az eseményr l építési
naplóbejegyzést készíteni.

22. Vis Major
22.1. A Vis Major jelen Szerz désben olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent:

a) amelynek el állása a Felek akaratától független,
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott Fél a Szerz dés megkötését

megel en alapvet en nem készülhetett fel,
c) amelyet, miután bekövetkezett, az adott Fél alapvet en nem kerülhetett el,

vagy nem volt képes ellen rzése alá vonni, és
d) amelynek bekövetkezése alapvet en nem a másik Félnek tulajdonítható.

22.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesülnek, a Vis Major magába foglalhatja az
alább felsorolt kivételes eseményeket vagy körülményeket, de nem csupán ezekre
korlátozódva:

(i) háború, hadiállapot (hadüzenettel, vagy anélkül), invázió, ellenséges
cselekmények,

(ii) lázadás, terrorista akció, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomó er
alkalmazása, vagy polgárháború,

(iii) zendülés, villongás, rendzavarás sztrájk vagy elbocsátások, amely nem a
Vállalkozó Személyzetén és más alkalmazottain belül, vagy Alvállalkozói
között tört ki,

(iv) háborús robbanó szerkezetek, lövedékek, robbanóanyagok, ion sugárzás,
radioaktív szennyez dés, és

 (v)  természeti katasztrófák, mint például földrengés, hurrikán, tájfun vagy
vulkáni tevékenység.

22.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gátolt, vagy gátolttá fog
válni bármely szerz déses kötelezettségének teljesítésében, akkor ezt be kell jelentenie
a másik Fél részére megjelölve azt az eseményt vagy körülményt, amely a Vis Major
helyzetet el idézi és meg kell határoznia azon kötelezettségeit, amelyek teljesítése
gátolt, vagy gátolttá fog válni. A bejelentést legkés bb attól a naptól számított 3
munkanapon belül kell megtenni, amikor a bejelent  Fél tudomására jutott a Vis
Major-t képez  esemény, vagy körülmény el állta (vagy amikor arról tudomást kellett
volna szereznie). A Fél, miután a bejelentést megtette, mentesül a kérdéses
kötelezettségek teljesítése alól, mindaddig, amíg a Vis Major meggátolja t azok
teljesítésében. Függetlenül jelen fejezet egyéb el írásaitól, a Vis Major nem
alkalmazható egyik Fél azon kötelezettségeire sem, amelyek a másik Fél részére a
Szerz dés szerinti kifizetésre vonatkoznak.
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22.4. A késedelem minimalizálásának kötelezettsége: Mindegyik Fél köteles mindenkor
megtenni minden t le telhet t a Vis Major miatt a Szerz dés teljesítésében adódó
késedelem minimalizálása érdekében. Az adott Fél köteles értesíteni a másik Felet,
amikor a Vis Major általi befolyásoltsága megsz nt.

22.5. A Vis Major következményei: Ha a Vállalkozó Vis Major miatt korlátozva van
bármely szerz déses kötelezettségének ellátásában, amelyet a M szaki ellen rnek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vállalkozó jogosulttá válik:

a) a Megvalósítás id tartamának meghosszabbítására a késedelem okozta
mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt határid
módosítás hosszáról, a bejelentés alapján a M szaki ellen r köteles a
Vállalkozóval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendel  részére.

22.6. Felmondás lehet sége, kifizetés és felmentés: Ha alapvet en a Létesítmény teljes
kivitelezése 84 napon keresztül Vis Major miatt folyamatosan akadályoztatva van,
amely bejelentésre került, vagy többszöri rövidebb id szakokra, amelyek összessége
több mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor bármelyik Fél
bejelentheti a másik Félnek, hogy felmondja a Szerz dést. Ilyen esetben a
felmondásnak hét nappal a bejelentést követ en hatályba kell lépnie. Egy ilyen
felmondás alkalmával a M szaki ellen r köteles meghatározni az elvégzett munka
értékét és ki kell bocsátania egy Fizetési Igazolást, amelynek a k vetkez ket kell
tartalmaznia:

a) bármely olyan munkáért kifizetend  összeg, amelyre vonatkozóan a
Szerz dés díjat tartalmazott;

b) azon Berendezések és Anyagok Költsége, amelyek a Létesítményhez
kerültek megrendelésre, és amelyeket a Vállalkozó részére leszállítottak,
vagy amelynek leszállításáért és átvételéért felel s. Ezen Berendezések és
Anyagok át kell, hogy kerüljenek a Megrendel  tulajdonába (és az azokkal
kapcsolatos kockázatot is  köteles viselni), amikor azok ellenértékét a
Megrendel  kifizette és azokat a Vállalkozónak a Megrendel  elrendelése
szerinti helyre kell leraknia;

c) bármely más Költség vagy Kötelezettség, amelyet a körülményeknek
megfelel en a Vállalkozónak kellett viselnie annak tudatában, hogy a
Létesítményt be kell fejeznie;

d) az Ideiglenes Létesítmények és a Vállalkozó Eszközeinek Építési területr l
történ  elszállításának és a Vállalkozó országában folyó munkák Építési
területére történ  visszaszállításának (vagy bármely más Építési területre
való maximum az el bbivel azonos költségen történ  elszállításának)
költségei; és

e) a Vállalkozó azon személyzete és munkásai hazaszállításának költségei,
akik a felmondás id pontjában teljes egészében a Létesítmény
megvalósításán dolgoztak.

23. Szellemi alkotáshoz f  jogok
23.1. A  Vállalkozó  dokumentumaira  és  bármely  más,  a  Vállalkozó  által  készített,  vagy

készíttetett tervdokumentációra a Vállalkozói díj keretében Megrendel  kiköti az
1999. évi LXXVI. törvény szerint a szabad felhasználás jogát, melynek értelmében a
dokumentumokra a Megrendel  határozatlan idej , kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely magában foglalja a terv
átdolgozásának/átdolgoztatásának jogát is.

23.2. A  Megrendel  dokumentumaira  és  bármely  más,  a  Megrendel  által  készített,  vagy
készíttetett tervdokumentációra valamennyi szellemi alkotáshoz f  jogosultság a
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Megrendel t illeti, Vállalkozó azokat kizárólag a jelen Szerz désben foglalt
szolgáltatásai teljesítése érdekében jogosult felhasználni.

23.3. Jelen fejezetben a „jogsértés” egy olyan jogsértést (vagy vélt jogsértést) jelent, mely
bármely szabadalom, bejegyzett terv, szerz i jog, kereskedelmi védjegy vagy védett
márkanév, kereskedelmi titok, vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog
Létesítménnyel kapcsolatos megsértését jelenti és a „követelés” olyan követelést (vagy
követelést eredményez  cselekedetet) jelent, amely jogsértést idéz el .

23.4. Bármikor, ha az egyik Fél nem értesíti a másikat egy követelés kézhezvételét követ
28 napon belül, akkor ez úgy tekintend , hogy az értesítést elmulasztó Fél lemondott a
jelen fejezet szerinti kártérítési jogáról.

24. Alvállalkozó

24.1.  Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerz dés teljesítésében az ajánlattev  által bevontan
közvetlenül vesz részt.

24.2. Vállalkozó az Alvállalkozók bevonásának tekintetében köteles a Kbt. 304. § (3)
bekezdése szerint eljárni. Amennyiben el re nem látható ok következtében beállott
lényeges körülmény miatt a Vállalkozó más alvállalkozót kíván igénybe venni, a
Megrendel  hozzájárulásával és csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely
megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott
követelményeknek.

24.3. A Vállalkozó felel s bármely Alvállalkozó, azok képvisel i és alkalmazottai
cselekedeteiért, hibáiért, ugyanúgy, mintha azon cselekedeteket, hibákat Vállalkozó
követte volna el.

24.4. A Vállalkozó felel s az Alvállalkozó részére történ  kifizetéseknél „Az adózás
rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának (1) bekezdésében el írt
kötelezettség betartásáért.

25. Biztosítás
25.1. A biztosításokkal szembeni általános követelmények: A Vállalkozó minden egyes

biztosítást olyan biztosítókkal és feltételekkel köteles megkötni, amelyeket a
Megrendel  jóváhagyott. Minden egyes veszteségre és kárra vonatkozó kötvénynek
olyan  kifizetésre  kell  vonatkoznia,  amely  olyan  pénznemekb l  áll  össze,  amely  a
veszteség pótlására, vagy a kár helyreállítása érdekében szükséges. A biztosítótól
kapott kifizetések kizárólag veszteség pótlására, vagy a károk helyreállítására
használhatók fel.

25.2. A Vállalkozónak a jelen Szerz dés aláírásával egyidej leg be kell nyújtania a
Megrendel  képvisel je számára az el írt teljes kör  építés-szerelési biztosítási
kötvény másolatát, melyr l értesítést kell küldeni a M szaki ellen r részére is.

25.3. A Vállalkozónak be kell tartania minden egyes biztosítási kötvény szabályzatában
el írtakat. A Vállalkozónak folyamatosan tájékoztatnia kell a biztosítót a Létesítmény
kivitelezése során bekövetkez  bármilyen érdemi változásról és gondoskodnia kell
arról, hogy a biztosítás folyamatosan érvényben legyen.

25.4. A biztosítás tartalmi követelményei:
Építés-szerelési biztosítás (C.A.R. I. - II.);
Biztosítottak: Szegedi Vásár és Piac Üzemeltet  Kft. (6723 Szeged, Mars tér M
pavilon), mint megrendel , Szeged Pólus Kft. (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.), mint a
megrendel  megbízott képvisel je, továbbá a projekt valamennyi résztvev je
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(f vállalkozó, közös ajánlattétel esetén a konzorcium tagjai, alvállalkozók, tervez ,
stb.), továbbá egyéb felek jogaik és érdekeik szerint.
Biztosítási fedezet:
a) Dologi károk fedezete (C.A.R. I. fejezet)
biztosítási összeg:
- vállalási összeg (ÁFA mentes)
- romeltakarítási költségek (minimum kártérítési limit a vállalási összeg 5%-a, de
legalább 50.000.000,-Ft/kár/tartam)
- önrészesedés: maximum 100.000,- Ft / káresemény
b) Felel sségi károk fedezete (C.A.R. II. fejezet)
- kártérítési limit, személyi sérüléses és dologi károkra összevontan: minimum
  200.000.000,- Ft/kár/tartam, korlátlan esetszám;
önrészesedés:
 - dologi károk: maximum 100.000,- Ft/ káresemény; amennyiben a biztosító %-os
önrészesedést is alkalmaz, annak mértéke maximum 10% lehet.
 - személyi sérüléses károk: nincs
c) Alkalmazandó záradékok
- C.A.R. 002. záradék
- keresztfelel sség,
- kártérítési limit és önrész a b) pont szerint,
- C.A.R. 004. záradék
- a biztosítási id szak kiterjesztése (szavatossági id szakra vonatkozó kiterjesztett
fedezet) 24 hónapos id tartamra,
  - kártérítési limit és önrész az a) pont szerint,
- C.A.R. 006. záradék
- a túlórák, továbbá munkaszüneti napokon, illetve éjszaka végzett munkák, valamint
az expressz fuvarok többletköltségeinek fedezete,
- kártérítési limit minimum 50.000.000,- Ft/ kár / tartam,
- önrészesedés az a) pont szerint,
- C.A.R. 100. záradék
- a biztosítási fedezet fenntartása a m szaki átadást követ  28 napos próbaüzemi
id szakra,
- kártérítési limit és önrészesedés az a) pont szerint,
-C.A.R. 115. záradék
- tervez i kockázat fedezete,
- kártérítési limit minimum 50.000.000,- Ft / kár / tartam,
- önrészesedés maximum 100.000,- Ft/kár; amennyiben a biztosító %-os önrészesedést
is alkalmaz, annak mértéke maximum 10% lehet.
- C.A.R. 116. záradék
- részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek fedezete
- kártérítési limit: az átadott beruházás szakasz arányában
- önrész az a) pont szerint,
- C.A.R. 119. záradék
- a biztosítottak tulajdonában vagy felügyeletük alatt álló vagyontárgyak fedezete az
építési teljesítés során keletkez , a) pont szerinti károkra
- kártérítési limit minimum 100.000.000,- Ft / kár / tartam,
- önrészesedés az a) pont szerint,
-C.A.R. 120. záradék
- a vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása,
- kártérítési limit minimum 100.000.000,- Ft / kár / tartam,



Projekt azonosító szám: KIEPR-2008-0009/DARFT

31. oldal, összesen: 44

31

- önrészesedés a b) pont szerint.

A Vállalkozó a b) pontban (C.A.R. II. fejezet) részletezett felel sségbiztosítási fedezet
birtokában eleget tesz a Kbt. 306. § (2) bekezdésében szerepl  felel sségbiztosítási
szerz déskötési kötelezettségének.

26. Jogfenntartás
E Szerz désnek meg nem felel  teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerz désszegésb l ered  egyéb igényekr l.

27. Felmondás Megrendel  részér l

27.1. Ha a Vállalkozó nem tesz eleget a Szerz dés szerinti bármely kötelezettségének, a
szaki ellen r felszólíthatja a mulasztás egy meghatározott id tartamon belüli

megszüntetésére és helyrehozatalára.
27.2. A Megrendel  jogosult a Szerz dés felmondására, ha a Vállalkozó:

a) nem tesz eleget a Teljesítési Biztosítékra vonatkozó el írásoknak, a
Biztosításra vonatkozó kötelezettségének vagy a Vis major bejelentésére
vonatkozó el írásoknak.

b) egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve
félreérthetetlenül kinyilvánítva olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban
nem tesz eleget Szerz dés szerinti kötelezettségeinek,

c) elfogadható kifogás nélkül:
i. a Létesítmény megfelel  el rehaladása több mint 45 napos

késedelembe esik, vagy
ii. elmarad a m szaki átadás-átvételi eljárás keretében rögzített

hibajegyzékben vagy a M szaki ellen r által kiadott, Helyreállítási
munkára vonatkozó felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül,
annak kézhezvétele után,

d) a szükséges hozzájárulás hiányában alvállalkozásba adja a Létesítmény teljes
egészének kivitelezését, vagy átruházza a Szerz dést,

e) cs dbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, cs d-, felszámolás-, végelszámolás
indul ellene, behajtási vagy végrehajtási eljárás indul vele szemben,
hitelez ivel kényszer- egyezséget köt, vagy felszámolás alatt, cs dgondnok
vezetésével illetve hitelez i javára és általuk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy bármilyen határozat születik, illetve esemény történik,
amely (bármely alkalmazható jog szerint) hasonló hatást válthat ki, mint az itt
felsoroltak bármelyike, vagy

f) ken pénzt, ajándékot, borravalót vagy jutalékot ad, vagy azt megkíséreli
ösztönzésként vagy jutalomként bármely személy részére annak céljából,
hogy az adott személy:

i. megtegyen, vagy elnézzen bármely cselekedetet a Szerz déssel
kapcsolatosan, vagy

ii. részesítsen el nyben/diszkrimináljon, illetve nézze el az el nyben
részesítést/diszkriminációt bármely  személyt illet en a
Szerz déssel kapcsolatosan,

g) Vállalkozó személyzetének tagja, képvisel je, Alvállalkozója hajtja végre az f)
pont szerinti tevékenységet, vagy
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h) a Megrendel  el zetes hozzájárulása nélkül olyan alvállalkozót vesz igénybe,
aki nem felel meg az alvállalkozókra az ajánlati felhívásban meghatározott
követelményeknek.

27.3. Fenti a)-d) és g)-h) esetek vagy körülmények bármelyikének el fordulása esetén a
Megrendel  14 napos határid vel felmondhatja a Szerz dést és kiutasíthatja a
Vállalkozót az Építési területr l egy err l szóló értesítéssel. A fenti e) és (f)
bekezdésekben leírtak el fordulása esetén a Megrendel  egy erre vonatkozó
értesítéssel, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerz dést.

27.4. Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes
Létesítményeket, a Megrendel  a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja
azokat.

27.5. A felmondás id pontjában a Vállalkozó által a Szerz désnek megfelel en már
elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen id pontig elkészített,
benyújtott és M szaki ellen r által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a
tulajdonjoga átszáll a Megrendel re. A Megrendel  azon döntése, hogy felmondja a
Szerz dést, nem befolyásolja Megrendel  egyéb jogait.

27.6. Ezt követ en a Vállalkozónak el kell hagynia az Építési területet és le kell szállítania
bármely szükséges Árut, valamint át kell adnia a M szaki ellen r részére a Vállalkozó
Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet  készített, vagy az 
részére készítettek. Ugyanakkor a Vállalkozónak legjobb igyekezete szerint törekednie
kell, hogy az értesítésben szerepl  minden elfogadható utasításnak eleget tegyen (i)
bármely alvállalkozási szerz dés átruházására és (ii) az élet és vagyon védelem,
valamint a Létesítmény biztonságának szavatolása érdekében.

27.7. A felmondást követ en a Megrendel  befejezheti a Létesítményt és/vagy intézkedhet
bármely más által történ  befejezése tárgyában. A Megrendel  és a befejezésben
közrem köd  felhasználhat bármely, a Vállalkozó által készített, vagy a részére más
által készített Árut, Vállalkozó Dokumentumait és más tervet.

27.8. Miután a szerz dés szerinti felmondás hatályba lépett, a Megrendel
a) visszatarthatja a további kifizetéseket mindaddig, amíg a kivitelezés,

befejezés költsége és bármely hiba kijavításának költsége, a késedelmi
kötbér és bármely más a Megrendel t terhel  költség meghatározásra nem
került, és/vagy

b) jogosult bármely költsége és kára Vállalkozó általi megtérítésére és a
Létesítmény befejezése során keletkezett többletkiadások megtérítésére
levonva a Vállalkozó részére járó összegeket. Bármely ilyen veszteség, kár
és többletköltség visszaszerzését követ en Megrendel  köteles kifizetni a
Vállalkozó részére a fennmaradó összeget.

c) jogosult a meghiúsulási kötbért a Vállalkozóval megfizettetni.
27.9. Megrendel  jogosult a jelen Szerz dés írásbeli felmondására bármikor, amikor az

számára megfelel. A felmondásnak a következ  két esemény dátuma közül a kés bbi
bekövetkezését követ  28. napon kell hatályba lépnie: a vonatkozó értesítés
Vállalkozó általi kézhezvétele, vagy a Teljesítési Biztosíték Megrendel  általi
visszaküldése. A felmondást követ en a Vállalkozónak a Munka felfüggesztése és a
Vállalkozói eszközök eltávolítása pont  szerint  kell  eljárnia  és  a  Vis  major  miatti
Felmondás lehet sége, kifizetés és felmentés pont szerint járó kifizetést kell teljesíteni
számára.

28. Felmondás Vállalkozó részér l
28.1. A Vállalkozó jogosult a Szerz dés felmondására, amennyiben:

a) a Vállalkozó nem kap elfogadható tájékoztatást 42 napon belül attól az
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id ponttól számítva, hogy a munka felfüggesztésére vonatkozó értesítését
kibocsátotta a Megrendel t terhel  pénzügyi intézkedések elmulasztása
miatt,

b) a M szaki ellen r nem adja ki a Fizetési Igazolást 30 napig azután, hogy a
Számlát és az azt alátámasztó dokumentumokat kézhez vette,

c) a Vállalkozó nem kapja meg egy adott Közbens  fizetési igazolás alapján
részére járó kifizetést a jelen Szerz désben meghatározott id tartam lejártát
követ  42 napon belül,

d) a Megrendel  nem tesz eleget a jelen Szerz désben foglalt valamely
lényeges kötelezettségének,

e) egy tartós felfüggesztés a Létesítmény teljes egészét érinti, vagy
f) a Megrendel  cs dbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, felszámolás,

behajtási vagy végrehajtási eljárás indul ellene, hitelez ivel kényszer-
egyezséget köt, vagy

g) felszámolás alatt, cs dgondnok vezetésével illetve hitelez i javára és
általuk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy bármilyen
határozat születik, illetve esemény történik, amely (bármely alkalmazható
jog szerint) hasonló hatást válthat ki, mint az itt felsoroltak bármelyike.

28.2. Fenti a)-d) és g) esetek vagy körülmények bármelyikének el fordulása esetén a
Vállalkozó 14 napos határid vel felmondhatja a Szerz dést egy err l szóló
értesítéssel. A fenti e) és f) bekezdések esetében a Vállalkozó egy értesítéssel azonnal
felmondhatja a Szerz dést. A Vállalkozó azon döntése, hogy felmondja a Szerz dést,
nem befolyásolja a Vállalkozó egyéb jogait, akár a Szerz dés belül, vagy azon
túlmen en.

28.3. Munka felfüggesztése és a Vállalkozói eszközök eltávolítása: Miután a Megrendel
felmondása, Vállalkozó felmondása vagy a Vis major miatt kibocsátott felmondás
hatályba lépett, a Vállalkozó köteles azonnal:

a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat,
amelyeket a M szaki ellen r rendel el az élet- és vagyon védelme, vagy a
Létesítmény biztonsága érdekében,

b) átadni a Vállalkozó Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat és
más munkákat, amelyért a Vállalkozó fizetségben részesült, és

c) eltávolítani az Építési területr l minden más Árut, kivéve, amelyek a
biztonság érdekében szükségesek és köteles elhagyni az Építési területet.

28.4. Amennyiben Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
Megrendel  azokat Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.

28.5. A felmondás id pontjában a Vállalkozó által a Szerz désnek megfelel en már
elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen id pontig elkészített,
benyújtott és a M szaki ellen r által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a
tulajdonjoga átszáll a Megrendel re.

29. Ellen rzések és auditok a magyar és Közösségi Hatóságok által

29.1.  A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehet vé tenni, hogy a
Közrem köd  Szervezet, a Kormány által kijelölt bels  ellen rzési szerv, a fejezetek
ellen rzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a
Kifizet  Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és
az Európai Számvev szék a Szerz déssel és a Létesítménnyel kapcsolatos
dokumentumokat átvizsgálja vagy Építési területi ellen rzések által ellen rizze a
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projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen, ha szükséges, támogató számlázási
dokumentumok, valamint bármilyen más, a projekt finanszírozásával kapcsolatos
dokumentumok alapján. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követ
öt éven belül történhetnek meg.

29.2. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehet vé tenni, hogy az
ellen rzésre jogosult szervek ellen rzéseket és vizsgálatokat végezzenek az Építési
területen a magyar jogi el írásokkal, illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával
összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek a csalástól és más
szabálytalanságoktól való megóvására hoztak.

29.3. A Vállalkozó vállalja, hogy megfelel  bejutást biztosít a az ellen rzésre jogosult
szerveknek azokra az Építési területekre, ahol a Szerz dést teljesítik, beleértve az
információs rendszert és a m szaki vagy pénzügyi ügyvitelt érint  dokumentumokat
és adatbázisokat, valamint mindent megtesznek, hogy el segítsék munkájukat. Az
ellen rz  szervek képvisel inek bejutásának biztosítását az erre vonatkozó magyar és
közösségi jog el írásainak figyelembe vételével kell teljesíteni. A dokumentumoknak
könnyen hozzáférhet knek kell lenniük, úgy kell ket rendszerezni, hogy ez segítse az
átvizsgálásukat és a Vállalkozónak tájékoztatnia kell a Megrendel t pontos
elhelyezésükr l.

29.4. A Vállalkozó garantálja, hogy az ellen rzésre jogosult szervek jogai az auditok,
vizsgálatok és ellen rzések elvégzésére egyenl  mértékben gyakorolhatók lesznek,
ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a
cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely alvállalkozója számára.

30. Vegyes rendelkezések
30.1. A jelen Szerz dést Felek csak a Kbt. 303. §-a szerint módosíthatják, azaz amennyiben

a szerz déskötést követ en – a szerz déskötéskor el re nem látható ok következtében
beállott körülmény miatt – a szerz dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A
szerz désmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.

30.2. A felek megállapodását jelen Szerz dés és annak elválaszthatatlan részét képez  1-7.
sz. mellékletek együttesen tartalmazzák.

30.3. A felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerz désb l ered  esetleges vitáikat
els dlegesen tárgyalásos úton rendezik.  Bírósági eljárást legkorábban az egyet nem
értésr l szóló értesítést követ  30. napon, vagy csak azt követ en kezdeményeznek. A
jelen Szerz désb l ered  valamennyi esetleges jogvitáikra Felek kikötik – a pertárgy
értékét l függ en – a Szegedi Városi Bíróság, avagy a Csongrád Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét.

30.4. A jelen Szerz désben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Ptk. és más
vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

30.5. A jelen Szerz dés mellékletét képezik az alábbi dokumentációk:
1. sz. melléklet – M szaki tervek listája
2. sz. melléklet – A közbeszerzési eljárás dokumentumai
3. sz. melléklet - Ajánlati Ár Részletezése (árazott költségvetés)
4. sz. melléklet – Fizetési ütemezés
5. sz. melléklet – Teljesítési Biztosíték
6. sz. melléklet – Biztosítási kötvény másolata
7. sz. melléklet – ÁFA nyilatkozat

30.6. Jelen Szerz dést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyez t, helyben hagyóan írják alá. A szerz dés 6 eredeti példányban
készült.
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Szeged, 2009. november 25.

……………………………………………..
Szegedi Vásár és Piac Üzemeltet  Kft. P.h.
Képv: Pusztai Lajos ügyvezet  igazgató

Megrendel

Alulírott Dr. Császár Mátyás (Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, székhely: 6722 Szeged,
Kálvária sgt. 19.) a jelen szerz dést, mint okiratot szerkesztettem, készítettem és a
Megrendel  aláírása tekintetében ellenjegyzem és szárazbélyegz mmel hitelesítem Szegeden,
2009. év november hó 25.napján:

…………………………………………….
Dr. Császár Mátyás s.k.
(Ügyvéd)

…………………………………………
Merkbau Épít ipari és Kereskedelmi Kft.
Képv: Knáb János m szaki igazgató P.h.
Vállalkozó

Alulírott Dr. Hatházi Mónika ügyvéd(székhely: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 2.) a jelen
Szerz dés, mint okirat 35. oldalát, kizárólag a Vállalkozó képvisel jének, Knáb János Úr
aláírása tekintetében ellenjegyzem, és szárazbélyegz mmel hitelesítem Kiskunhalas, 2009. év
november hó ……………..napján:

…………………………………………….
(Ügyvéd)
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Vállalkozási szerz dés 1. sz. melléklete

A Szerz dés m szaki tartalmát képez  dokumentumok listája
SZAKI TERVEK TERV ÉS IRATJEGYZÉK

(a közbeszerzési dokumentáció részeként átadottak szerint)

Vállalkozási szerz dés 2. sz. melléklete
Közbeszerzési dokumentumok

K576/2009/PIAC számon lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás dokumentumai (ajánlati
felhívás, dokumentáció 1,2. 3. kötet, kiegészít  tájékoztatás) Felek rendelkezésére állnak.

Vállalkozási szerz dés 3. sz. melléklete
Ajánlati Ár Részletezése

A Vállalkozó 2009. október 14-én kelt Ajánlatának 411-587. oldalai szerint

Vállalkozási szerz dés 4. sz. melléklete
Fizetési ütemezés

Vállalkozó 2009. október 14-én kelt Ajánlatának 591. oldala szerint (kinyomtatott példányba
becsatolva)
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Vállalkozási szerz dés 5. sz. melléklete
Teljesítési Biztosíték

Vállalkozó a szerz dés aláírásakor átadja Megrendel nek az Allianz Hungária Biztosító Zrt.
„Ígérvényét” a szerz dés szerinti teljesítési biztosíték kiadására valamint Vállalkozó
„Nyilatkozatát” a teljesítési biztosíték kiadásához szükséges feltételek teljesítésére, tekintettel
arra, hogy a Biztosító az aláírt vállalkozási szerz dés kézhezvételét követ en tudja a teljesítési
kötelezvényt kibocsájtani.
A  Teljesítési  Biztosítékot  Vállalkozó  a  szerz dés  aláírását  követ  10  napon  belül  átadja
Megrendel nek.
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Vállalkozási szerz dés 6. sz. melléklete
Biztosítási kötvény másolata

(Vállalkozó csatolja)
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Vállalkozási szerz dés 7. sz. melléklete
Nyilatkozat

A 2007 évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142. §-ban szabályozott
fordított adózás alkalmazásához

Szerz dés száma: K576/2009/PIAC

Szerz dés tárgya: Szeged városközpontjának funkciób vít  fejlesztése projekt 2.
alprojektje – a Mars téri piac – építési munkáinak generál kivitelezése.

Megrendel  megnevezése: Szeged Vásár és Piac Üzemeltet  Kft.
Nyilatkozattételre jogosult: Pusztai Lajos ügyvezet  igazgató

Vállalkozó megnevezése: Merkbau Épít ipari és Kereskedelmi Kft.
Nyilatkozattételre jogosult: Knáb János m szaki igazgató

Szerz déskötés id pontja: 2009. november 25.

*Az alábbiakban Szerz  Felek közösen nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a hatályos
ÁFA törvény alapján

a) belföldi áfa alanyok

b) eva alanyok

c) kizárólag „tárgyi mentes” – az áfa tv. 85. § és 86. §-ában szabályozott adó mentes –
 tevékenységet folytató adóalanyok vagyunk.

A szerz dés tárgyául szolgáló építési-szerelési és egyéb szerelési munka építési hatósági
engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás
hatálya alá tartozik, az általános forgalmi adót a szolgáltatás igénybevev je fizeti.
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