

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: Szegeden 2007. április 10-én (6 példányban)

Tárgy: A Szeged Szent István téri pavilonok (2820 hrsz.) építési munkáinak átadás-átvétele

1. Az építkezés jellemző adatai:

- a, Az építkezés jellege: építés
b, A tervdokumentáció jellege: egyedi terv

2. Az építtető, a kivitelező és a tervező adatai:

- a, Az építtető
megnevezése: Szegedi Vásár és Piac Kft.
Címe: 6722 Szeged, Mars tér M pavilon
Műszaki ellenőrének neve, címe: Darvas Tamás, 6726 Szeged, Borostyán u. 32/b
- b, A generálkivitelező
neve: Goboker Kft.
Címe: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.
Felelős műszaki vezetőjének neve, címe: Sipos László, 6726 Szeged, Szövetség u. 29.
- c, A tervező cég
neve: Palánkai Építész Stúdió
Címe: 6720 Szeged, Oroszlán u.1.
Felelős tervezőjének neve: Palánkai Tibor okleveles építészmérnök

3. Az átadás-átvételi eljárásn megjelentek neve és az általuk képviselt szervek megnevezése: a mellékelt jelenléti ív szerint

4. Az építési szerződés főbb adatai:

- a, A szerződés kelte: 2006. július 07.
Vállalási összeg: 80.888.000,- Ft + 20% Áfa
Ebből rögzített áras összeg: 80.888.000,- Ft + 20% Áfa
- b, A módosított szerződés kelte: 2006. szeptember 25.
Vállalási összeg: 79.684.577,- Ft + 20% Áfa
Ebből rögzített áras összeg: 79.684.577,- Ft + 20% Áfa
- c, A munkák megkezdésének időpontja:
Szerződés szerint: 2006. július 21.
Ténylegesen: 2006. augusztus 21.
- d, A munkák befejezésének időpontja:
Szerződés szerint: 2006. szeptember 29.
Módosított szerződés szerint: Az építési engedély jogerőre emelkedését követő 30. nap (2007. április 30.)
Ténylegesen: 2007. április 10.

5. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:

- a, Az építkezés befejezését közlő levél kelte: 2007. március 09.
- b, Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2007. március 14.
- c, Az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja: 2007. április 10.
- d, Az építmény értéke az utolsó számla szerint: 79.684.577,- Ft + 20% Áfa
1. számú melléklet

6. Az építtető nyilatkozata az átvétel tekintetében :

A létesítményt átveszi és megállapítja, hogy üzemeltetésre alkalmas állapotban van. A mai naptól kezdődően gondoskodik az épület vagyón és tűzvédelméről. A kulcsokat átvette. Kéri a hiánypótlási munkák határidőre történő elvégzését.

7.A kivitelező által átadott dokumentumok:

2. sz. melléklet szerint


2/1

Jegyzőkönyv lezárva:

Kelt: Szeged, 2007. április 10.



Építető



Kivitelező



Műszaki ellenőr



GOBOKER
KFT.

6725 Szeged, Nemestakács u. 35/A
Üzlet: Kálvária sgt. 44.
Adószám: 11097538-2-06
Raiffeisen Bank Zrt.
12067008-00130751-00100006